




Oma Hämeen sote-toimintaohjelma 2017-2018

Seurantalomake

Tammikuu 2017



Hyvin menee



Pieniä pulmia



Ratkotaan ongelma!



Valmis

Toimenpide	Resurssit	Aikataulussa: kyllä/ ei	Mitä työn alla? Mitä valmistunut? Muutokset suunnitelmaan	Liikenne- valon väri
Seurannan vastuhenkilö				
Sote-integraation kokonaiskoordinaatio Mirja Saarni	Työaikaa	9/2017– 12/2018	Koordinaation rakenteet lopullisesti päättämättä	
Sote-integraation tavoitteiden ja toteutusmallin suunnittelu ja työstäminen Seppo Ranta	Työaikaa	Valmis 12/2017	Työstetään osana palveluverkkoselvitystä	
Toimintaprosessien yksinkertaistaminen ja yhtenäistäminen (asiakasarvon tuottaminen) Petrus Kukkonen	Koulutuksiin 15 000 euroa/ vuosi	3/2017- 12/2018	Toimintaohjelmaan liittyvät koulutukset on aloitettu 31.1. Seuraavat koulutukset ovat 8.2 ja 15.2. Kanta-Hämeen terveydenhuollon yhteistyöryhmässä on valittu yhteiset kehittämishankkeet.	
Monituottajamallin valmistelemisen vapaan valinnan pohjalta Jukka Lindberg	Työaikaa. Mahdolliset selvitykset 15 000 euroa.	Jatkuva	Hämeenlinnan kokeilu ja sen seuranta käynnissä lähes aikataulun mukaan	
Tukipalveluselvitys (henkilöstöhallinto, taloushallinto, ateriapalvelut, kiinteistöhuolto, varastointi, logistiikka ja muut tukipalvelut) Jukka Lindberg	10 000 euroa, kuntien erillisrahoitus	3/2017- 9/2017	Käynnistymisvaiheessa. resurssit sovittu Hämeen liiton kanssa (Kandolin)	
Palveluohjauksen ja kuntoutuksen integroiminen palveluketjuihin Annukka Kuusmin Auli Anttila	Työaikaa	Alkaen kevät 2017 Kyllä	Kokonaisuuksien (palveluohjaus ja kuntoutus) työstämisen suunnittelu käynnissä, mikä linjassa toimintaohjelman täsmentymisen kanssa.	

Kattava ja luotettava palveluverkko



Hyvin menee



Pieniä pulmia



Ratkotaan ongelma!



Valmis

Toimenpide Seurannan vastuuhenkilö	Resurssit	Aikataulussa: kyllä/ ei	Mitä työn alla? Mitä valmistunut Muutokset suunnitelmaan	Liikenne- valon väri
Palveluverkkoselvitys Mirja Saarni	Hankitaan ostopalveluna, 30 000 euroa	12/2016- 10/2017	Sitran aineisto saatu, palvelupisteet kartalla, työstäminen käynnissä alatyöryhmissä.	
Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluverkon suunnittelu Seppo Ranta	Työaika	Valmis 12/2016	Terveydenhuollon palveluverkon ensimmäinen seudullinen luonnos on tehty. Sosiaalipalvelujen luonnos on myös tekeillä.	
Suun terveydenhuollon palveluverkon suunnittelu Teija Raivisto	Työaika	Valmis 2/2017	Palveluverkkokuvaus työn alla, valmistuu aikataulussa, kuvaus tehty melko yleisellä tasolla, tarkennetaan tarvittaessa.	
Sosiaalipäivystyksen integroiminen terveydenhuoltoon Eija Leppänen	Työaika	Valmis 12/2018	Ensimmäinen ns. vanha työryhmä kokoontuu helmikuun alkupuolella. Kokouksessa järjestäydytään ja suunnitellaan jatkotyöskentelyä.	
Kuntayhtymämallin selvittäminen, mikäli sote-uudistus ei toteudu tai viivästyy Jukka Lindberg	Ulkoisen selvitys, 7 000 euroa, Työaika	Selvitys 3/2017- 9/2017	Postetaan ohjelmasta	



Hyvin menee



Pieniä pulmia



Ratkotaan ongelma!



Valmis

Toimenpide Seurannan vastuuhenkilö	Resurssit	Aikataulussa: kyllä/ ei	Mitä työn alla? Mitä valmistunut? Muutokset suunnitelmaan	Liikenne- valon väri
Jatkuva vuorovaikutus asukkaiden kanssa Karoliina Frank	Esite 20 000 euroa Asukastilaisuudet 15 000 euroa Kyselyjen matkakustannukset 4000 euroa	Työ käynnissä	Ensimmäistä esitettä on alettu valmistella - ja koteihin jaettava esite tehdään kun lainsäädäntöprosessi on edennyt. HAMK:n kanssa yhteistyökuvioista keskusteltu, kesällä seuraava kysely ikäihmisille (koko maakunnan alueella) Asukastilaisuudet järjestetään alkusyksystä.	
Asiakkaiden osallistumisen toimintamalli – valtakunnallinen kärkihanke Marjo Lindgren	STM:n hankerahoitus 30 000 euroa	Valmis 30.11.2017 mennessä	Sopimukset STM:n ja Hämeenlinnan kaupungin kanssa on tehty. Hml kehittämisspalvelut suunnittelevat Internet-lomaketta. Osallisuus-kärkihanketta ja sen pilotteja hyödynnetään valtakunnallisessa Palvelulupaus- kärkihankk	
Lakisääteisten neuvostojen ja raatien maakunnallisen rakenteen luominen sekä suunnitelma ennakollisesta asukasvaikuttamisesta Karoliina Frank	Toimintakulut 3000 euroa Asiantuntija-palvelut 15 000 euroa Kuntien ja kuntayhtymien kehittämisresurssit 8000 euroa	Alkaen syyskuu 2016 jatkuen vuoden 2018 loppuun	Kevään kuluessa tavataan neuvostojen pj:ia. Varsinainen tulevaisuuden suunnittelu aloitetaan syksyllä. Muutosagentin kanssa käyty keskustelua yhteistyöstä, jotta vältetään päällekkäiseltä työtyä ja tekemiseltä (muutosagentti kontakstoi vanhusneuvostoja talven / kevään aikana)	

Tietohallinto mahdollistaa tehokkaat palveluprosessit



Hyvin menee



Pieniä pulmia



Ratkotaan ongelma!



Valmis

Toimenpide	Resurssit	Aikataulussa: kyllä/ ei	Mitä työn alla? Mitä valmistunut? Muutokset suunnitelmaan	Liikennevalon väri
Resursoidaan maakunnan tietohallinnon muutos Johanna Tulander-Välkki	1-2 henkilön työpanos noin kolme päivää rahoitushakemusten tekemiseksi. Asiantuntijan osittainen irrottaminen perustyöstään sekä palkattavan ICT-arkkitehdin työpanos. Kustannukset yhteensä noin 150 000 euroa/ vuosi.	Välittömästi 1.1.2017 alkaen	Rahoitushakemuksia ei toistaiseksi tehty. ICT-asiantuntija aloittanut 16.1.2017, työpanos 50%. Asiantuntija osallistuu valtakunnalliseen ICT-valmisteluun ja vastaa maakunnan ICT-palvelukeskuksen perustamisen koordinoimisesta. Valtakunnallisesta ICT-valmistelusta tavoitteiksi annettiin 25.1.2017: ICT-tuotannon jatkuvuuden turvaaminen Uusien palvelujen ja ratkaisujen kehittäminen	
Laaditaan toiminnallinen ICT-suunnitelma ja määritellään tavoitearkkitehtuuri Johanna Tulander-Välkki	Oma Häme ICT-asiantuntija ja valmisteluryhmä	Seminaarit aloitetaan vuoden 2017 alussa	ICT-tuotannon jatkuvuuden turvaaminen: Sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmän selvitys aloitettu Sähköisen asioinnin selvitystyö aloitettu Asiakaskontaktien hallintajärjestelmän kilpailutus aloitettu	
Määritellään ja hankkeistetaan kehittämiskohteet Johanna Tulander-Välkki	Henkilöresurssit edellä sekä kokonaisuunnitelmasta riippuen kunkin kehittämiskohteen erilliset resurssit.	Aloitus syksyllä 2017	Vastaa valtakunnallisissa tavoitteissa kohtaa "Uusien palvelujen ja ratkaisujen kehittäminen" Tämä ei vielä ajankohtaista	

Taitava ja tyytyväinen henkilöstö



Hyvin menee



Pieniä pulmia



Ratkotaan ongelma!



Valmis

Toimenpide Seurannan vastuuhenkilö	Resurssit	Aikataulussa: kyllä/ ei	Mitä työn alla? Mitä valmistunut? Muutokset suunnitelmaan	Liikenne- valon väri
Siirtyvän henkilöstön selvittäminen Petri Alaluusua	Työaika, Oma Häme henkilöstöjohtajan työpanos 7/2017 alkaen	Jatkuva	Henkilöstön perustiedot kerätty lokakuussa 2016. Kevään 2017 aikana päivitetään tiedot. Käynnistymässä Oma Häme-henkilöstön eläkepoistuman selvittäminen.	
Muutosvalmennus Petri Alaluusua	Työaika, Oma Häme henkilöstöjohtajan työpanos 7/2017 alkaen	5/2017 alkaen	Muodostetaan työryhmä valmistelemaan muutosvalmennus-kokonaisuutta. HR-ryhmä käsittelee työryhmän kokoonpanoa ja toimeksiantoa 15.2.	
Koulutus- ja työnohjaussuunnitelma toimintatapojen yhtenäistämisen tueksi Liisa Lepola	Työaika, Oma Häme henkilöstöjohtajan työpanos 7/2017 alkaen	7/2017 alkaen		

Hyvinvoivat perheet,
tasapainoinen lapsuus



Hyvin menee



Pieniä pulmia



Ratkotaan
ongelma!



Valmis

Toimenpide	Resurssit	Aikataulussa: kyllä/ ei	Mitä työn alla? Mitä valmistunut? Muutokset suunnitelmaan	Liikenne- valon väri
Uuden lapsiystävällisen toimintakulttuurin rakentaminen ja käyttöönotto <ul style="list-style-type: none"> • verkostomaisen toiminnan ja johtamisen tukeminen • tietotuotannon kehittäminen Jari Pekuri	Kärkihankkeen rahoitus, kolme hanketyöntekijää, kuntien resurssi, muutosagentti	Valmis 12/2018	Hankehenkilöstön rekrytointi alkamassa. SOTE-työtä tukeva LAPE-hankesuunnitelma päivitetty ministeriön ohjeistuksen mukaan → SOTEa tukevan LAPE-hankkeen aloittaminen myöhästynyt. Kunnilla yhteinen tahtotila kehittämiskokonaisuuksista.	
Monialaisen perhekeskusverkoston perustaminen ml. erikoissairaanhoidon jalkautuminen <ul style="list-style-type: none"> • osallisuuden mallin rakentaminen • yhtenäisen työskentelytavan ja palveluohjauksen rakentaminen • työskentelymenetelmien kehittäminen Jari Pekuri	Kärkihankkeen rahoitus, kolme hanketyöntekijää, kuntien resurssi, muutosagentti	Valmis 12/2018	Hankehenkilöstön rekrytointi alkamassa. SOTE-työtä tukeva LAPE-hankesuunnitelma päivitetty ministeriön ohjeistuksen mukaan → SOTEa tukevan LAPE-hankkeen aloittaminen myöhästynyt. Kunnilla yhteinen tahtotila kehittämiskokonaisuuksista.	

Ikäihmiset elävät hyvinvoivina ja toimintakykyisinä kotonaan



Hyvin menee



Pieniä pulmia



Ratkotaan ongelma!



Valmis

Toimenpide Seurannan vastuuhenkilö	Resurssit	Aikataulussa: kyllä/ ei	Mitä työn alla? Mitä valmistunut? Muutokset suunnitelmaan	Liikenne- valon väri
Ikäihmisten arjessa pärjäämisen ja kuntoutumisen tukemisen sekä ongelmien ennaltaehkäisyyn toimintamallien määrittely ja suunnittelu Annukka Kuismin	Työaika, kokouskulut, matkakulut	Alkaen 1/2017 – 12/2018 Kyllä	Työn valmistelu aloitettu. Maakunnan seudut nimeävät edustajansa viimeistään 31.1. teemoja käsittelevään työrukkaseen (4-5 hlöä), joka ryhtyy valmistelemaan sisältöjä varsinaisen työryhmän käsiteltäviksi. Lisäksi jokainen kunta / muu toimija voi nimetä asiantuntijoitaan, joita työrukkanen kuulee ja keskusteluttaa työnsä edetessä. Tematiikkaan liittyvää kokonaisuutta kuvattu visuaalisesti helpottamaan työstämistä; myös valtakunnallinen bechmarkkaus huomioitu.	
Ikäihmisten palveluneuvojien ja palveluohjauksen ydintehtävien määrittely ja toimintamallin suunnittelu Annukka Kuismin	Työaika, kokouskulut, matkakulut	Alkaen 1/2017 – 12/2018 Kyllä	Sama tilanne kuin edellä.	
Kotihoidon ja sen tukipalvelujen kartoitus ja suunnittelu Annukka Kuismin	Työaika, kokouskulut, matkakulut	Alkaen 1/2017 – 12/2018 Kyllä	Sama tilanne kuin edellä.	
Omaishoidon ja perhehoidon kartoitus ja suunnittelu yhteistyössä vammaisten palvelujen kanssa Annukka Kuismin	Työaika, kokouskulut, matkakulut	Alkaen 1/2017 – 12/2018 Kyllä	Sama tilanne kuin edellä. Tämä tematiikka nivotaan yhteen siihen työrukkaseen, joka käsittelee palveluneuvontaa ja -ohjausta.	
Asumispalveluiden kartoitus ja suunnittelu Annukka Kuismin	Työaika, kokouskulut, matkakulut	Alkaen 1/2017 – 12/2018 Kyllä	Sama tilanne kuin edellä.	



Hyvin menee



Pieniä pulmia



Ratkotaan ongelma!



Valmis

Toimenpide Seurannan vastuuhenkilö	Resurssit	Aikataulussa: kyllä/ ei	Mitä työn alla? Mitä valmistunut? Muutokset suunnitelmaan	Liikenne- valon väri
Suunnitellaan ja hankitaan Kanta-Hämeen kuljetuspalvelukeskus Marjo Lindgren	Hankinnan vastuukunta Hämeenlinnan kaupunki. Seudullisesti 1-2 asiantuntijan työpanos	Valmistelu käynnissä. Tavoitteena, että keskus aloittaa syksyllä 2017	Ohjausryhmä ja valmisteluryhmät ovat järjestäytyneet. Projektisuunnitelman ensimmäinen luonnos esitetään 16.2.2017 ohjausryhmässä. Palvelun kuvauksen laatiminen on aloitettu. Hankinnan ja uuden toimintatavan käyttöönoton aikataulu on haasteellinen.	
Palveluvalikon määrittäminen ja harmonisointi Riikka Haahtela	Työaika, kokouskulut, matkakulut	Valmis keväällä 2018	Uusi työryhmä on perustettu ja ensimmäinen kokousajankohta sovittu. Työryhmän työsuunnitelmaan on sisällytetty palveluvalikon määrittäminen ja harmonisointi.	
Palveluprosessien kuvaaminen ja yhdenmukaistaminen Riikka Haahtela	Työaika, kokouskulut, matkakulut	Jatkuu vuoteen 2019	Uusi työryhmä on perustettu, ja ensimmäinen kokousajankohta sovittu. Työsuunnitelmaan on sisällytetty palveluprosessien kuvaaminen ja yhdenmukaistaminen.	

Ilman kynnystä päihde- ja mielenterveyspalveluihin



Hyvin menee



Pieniä pulmia



Ratkotaan ongelma!



Valmis

Toimenpide	Resurssit	Aikataulussa : kyllä/ ei	Mitä työn alla? Mitä valmistunut? Muutokset suunnitelmaan	Liikenne- valon väri
Seurannan vastuuhenkilö				
Mielenterveys- ja päihdepalvelujen yhdistäminen Liisa Lepola	Työaikaa	2017-2018	Sovittu palaveri 30.1.2017. Käynnistetään keskustelu Hml:n terveyspalveluiden kanssa ja laaditaan suunnitelma etenemisestä.	
Päivystyksellisten palvelujen kehittäminen Liisa Lepola	Hämeenlinnan pilotti nykyisillä resursseilla	Kevät 2017	Päivystyksellisten palveluiden pilotti Hämeenlinnassa (sairaanhoitajan päivitys) käynnissä.	
Yhteinen koulutus- ja työnohjaussuunnitelma toimintatapojen yhtenäistämisen tueksi Liisa Lepola	Työaikaa, 30 000 euroa koulutukseen ja ohjaukseen	Jatkuva	Käynnistämättä.	
Päihdedementian asumispalveluyksikön perustaminen Liisa Lepola	Työaikaa	Suunnitelma valmis 12/2018	Käynnistämättä.	
Asiakkaiden ja omaisten huomiointi palveluprosessissa. Kokemusasiantuntijoiden hyödyntäminen palvelujen suunnittelussa ja toteutuksessa. Liisa Lepola	Työaikaa	Jatkuva	Sairaanhoitopiiri vetoinen kokemuskoulutussuunnitelma on laadittu (versio 1). Kokemuskoulutukseen varaus shp:n budjetissa varaus.	