




Oma Hämeen sote-toimintaohjelma 2017-2018

Seurantalomake

Helmikuu 2017





Hyvin menee

Toimenpide Seurannan vastuuhenkilö	Resurssit	Aikataulussa: kyllä/ ei	Mitä työn alla? Mitä valmistunut? Muutokset suunnitelmaan	Liikenne -valon väri
Sote-integraation kokonaiskoordinaatio Mirja Saarni	Työaikaa	9/2017–12/2018	Koordinaation rakenteet työstettävänä	
Sote-integraation tavoitteiden ja toteutusmallin suunnittelu ja työstäminen Seppo Ranta	Työaikaa	Valmis 12/2017	Työstetään osana palveluverkkoselvitystä	
Toimintaprosessien yksinkertaistaminen ja yhtenäistäminen (asiakasarvon tuottaminen) Petrus Kukkonen	Koulutuksiin 15 000 euroa/ vuosi	3/2017-12/2018	Toimintaohjelmaan liittyvät koulutukset & työpajat on toteutettu suunnitelman mukaisesti (31.1; 8.2; 15.2). kehityshankkeet: HELPPI-hanke on toteutusvaiheessa seuraavat työpajat (27.2;1.3;3,3), MOPA/MOSA potilaiden hoitoprosessin hallinta -> suunnittelukokous 17.3. Seuraavien koulutusten & työpajojen suunnittelu aloitettu.	
Monituottajamallin valmisteleminen vapaan valinnan pohjalta Jukka Lindberg	Työaikaa. Mahdolliset selvitykset 15 000 euroa.	Jatkuva	Hämeenlinnan kokeilu ja sen seuranta käynnissä. Vapaan valinnan kokeilu alkanut viikolla 8. Riittävä väestömäärä mukana - samoin riittävästi erilaisia toimijoita. Käynnistyskokemuksia hyödynnetään vapaan valinnan lakilausunnossa	
Tukipalveluselvitys (henkilöstöhallinto, taloushallinto, ateriapalvelut, kiinteistöhuolto, varastointi, logistiikka ja muut tukipalvelut) Jukka Lindberg	10 000 euroa, kuntien erillisrahoitus	3/2017-9/2017	Käynnistymisvaiheessa. Työryhmä ja sihteeri valittu, ensimmäinen kokous suunnitteilla.	
Palveluohjauksen ja kuntoutuksen integroiminen palveluketjuihin Annukka Kuismin Auli Anttila	Työaikaa	Alkaen kevät 2017 Kyllä	Kuntoutuksen ohjausryhmä käynnistänyt toimintansa, palveluohjauksen kokonaisuuden koordinaatiosuunnitelmaa valmisteltu projektiryhmälle maaliskuun kokoukseen.	

Kattava ja luotettava palveluverkko



Hyvin menee

Toimenpide Seurannan vastuuhenkilö	Resurssit	Aikataulussa: kyllä/ ei	Mitä työn alla? Mitä valmistunut Muutokset suunnitelmaan	Liikenne- valon väri
Palveluverkkoselvitys Mirja Saarni	Hankitaan ostopalveluna, 30 000 euroa	12/2016-10/2017	Sitran aineisto saatu, palvelupisteet kartalla, seuraavana askeleena aineiston tarkastus työryhmässä 5 ja sen hyödyntäminen palveluverkkotyöskentelyssä. Projektisuunnitelmaa työstetään rakkasryhmässä ja työryhmässä 5 viikolla 9	
Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluverkon suunnittelu Seppo Ranta	Työaikaa	Valmis 12/2016	Terveydenhuollon palveluverkon ensimmäinen seudullinen luonnos on tehty. Sosiaalipalvelujen luonnos on myös tekeillä.	
Suun terveydenhuollon palveluverkon suunnittelu Teija Raivisto	Työaikaa	Valmis 2/2017	Palveluverkkokuvaus on valmis, kuvaus tehty melko yleisellä tasolla, tarkennetaan tarvittaessa, osin viitataan myös integraatioryhmän kuvaukseen.	
Sosiaalipäivystyksen integroiminen terveydenhuoltoon Eija Leppänen	Työaikaa	Valmis 12/2018	Ensimmäinen ns. vanha työryhmä kokoontuu helmikuun alkupuolella. Kokouksessa järjestäydytään ja suunnitellaan jatkotyöskentelyä.	



Hyvin menee

Toimenpide Seurannan vastuuhenkilö	Resurssit	Aikataulussa: kyllä/ ei	Mitä työn alla? Mitä valmistunut? Muutokset suunnitelmaan	Liikenne- valon väri
Jatkuva vuorovaikutus asukkaiden kanssa Karoliina Frank	Esite 20 000 euroa Asukastilaisuudet 15 000 euroa Kyselyjen matkakustannukset 4000 euroa	Työ käynnissä	Ensimmäistä esitettä on alettu valmistella - ja koteihin jaettava esite tehdään kun lainsäädäntöprosessi on edennyt. HAMK:n kanssa yhteistyökuvioista keskusteltu, kesällä seuraava kysely ikäihmisille (koko maakunnan alueella) Asukastilaisuudet järjestetään alkusyksystä.	
Asiakkaiden osallistumisen toimintamalli – valtakunnallinen kärkihanke Marjo Lindgren	STM:n hankerahoitus 30 000 euroa	Valmis 30.11.2017 mennessä	Gps-paikanteinen kysely terveystalvakuista on käynnissä. Kuljetuspalvelunkäyttäjille on lähdössä kirje kevään aikana. Pilotointi-aika pidentynyt on vuoden 2017 loppuun saakka.	
Lakisääteisten neuvostojen ja raatien maakunnallisen rakenteen luominen sekä suunnitelma ennakollisesta asukasvaikuttamisesta Karoliina Frank	Toimintakulut 3000 euroa Asiantuntija-palvelut 15 000 euroa Kuntien ja kuntayhtymien kehittämisresurssit 8000 euroa	Alkaen syyskuu 2016 jatkuen vuoden 2018 loppuun	Kevään kuluessa tavataan neuvostojen pj:ia. Varsinainen tulevaisuuden suunnittelu aloitetaan syksyllä. Muutosagentin kanssa käyty keskustelua yhteistyöstä, jotta vältetään päällekkäiseltä työltä ja tekemiseltä (muutosagentti kontakstoi vanhusneuvostoja talven / kevään aikana)	

Tietohallinto mahdollistaa tehokkaat palveluprosessit



Hyvin menee

Toimenpide Seurannan vastuuhenkilö	Resurssit	Aikataulussa: kyllä/ ei	Mitä työn alla? Mitä valmistunut? Muutokset suunnitelmaan	Liikenne- valon väri
Resursoidaan maakunnan tietohallinnon muutos Johanna Tulander-Välkki	1-2 henkilön työpanos noin kolme päivää rahoitushakemusten tekemiseksi. Asiantuntijan osittainen irrottaminen perustyöstään sekä palkattavan ICT-arkkitehdin työpanos. Kustannukset yhteensä noin 150 000 euroa/ vuosi.	Välittömästi 1.1.2017 alkaen	Rahoitushakemuksia ei toistaiseksi tehty.	
Laaditaan toiminnallinen ICT-suunnitelma ja määritellään tavoitearkkitehtuuri Johanna Tulander-Välkki	Oma Häme ICT-asiantuntija ja valmisteluryhmä	Seminaarit aloitetaan vuoden 2017 alussa	Sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmän selvitys aloitettu Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän selvitys alkamassa Johdon tietojärjestelmän laajennuksen suunnittelu Kokonaissuunnitelman teko aloitettu	
Määritellään ja hankkeistetaan kehittämiskohteet Johanna Tulander-Välkki	Henkilöresurssit edellä sekä kokonaissuunnitelmasta riippuen kunkin kehittämiskohteen erilliset resurssit.	Aloitus syksyllä 2017	Tämä ei vielä ajankohtaista	

Taitava ja tyytyväinen
henkilöstö



Hyvin menee

Toimenpide Seurannan vastuhenkilö	Resurssit	Aikataulussa: kyllä/ ei	Mitä työn alla? Mitä valmistunut? Muutokset suunnitelmaan	Liikenne- valon väri
Siirtyvän henkilöstön selvittäminen Petri Alaluusua	Työaika, Oma Häme henkilöstöjohtajan työpanos 7/2017 alkaen	Jatkuva	Oma Häme -sotehenkilöstön perustiedot kerätty syyskuun 2016 tilanteesta. Päivitetään tiedot maaliskuun aikana 28.2 2017 tilanteeseen. Henkilöstön eläköitymistiedot kerätty (tietolähde Keva).	
Muutosvalmennus Petri Alaluusua	Työaika, Oma Häme henkilöstöjohtajan työpanos 7/2017 alkaen	5/2017 alkaen	Muutosvalmennuksen suunnitteluun nimetty työryhmä. Työryhmä tekee ehdotuksen muutosvalmennuksen tavoitteesta, sisällöstä, kohderyhmistä, toteutustavasta ja rahoituksesta 31.5.2017 mennessä.	

Hyvinvoivat perheet,
tasapainoinen lapsuus



Hyvin menee



Pieniä pulmia

Toimenpide Seurannan vastuuhenkilö	Resurssit	Aikataulussa: kyllä/ ei	Mitä työn alla? Mitä valmistunut? Muutokset suunnitelmaan	Liikenne- valon väri
Uuden lapsiystävällisen toimintakulttuurin rakentaminen ja käyttöönotto <ul style="list-style-type: none"> • verkostomaisen toiminnan ja johtamisen tukeminen • tietotuotannon kehittäminen Jari Pekuri	Kärkihankkeen rahoitus, kolme hanketyöntekijää, kuntien resurssi, muutosagentti	Valmis 12/2018	LAPE-hankesuunnitelman päivitys 17.2.2016 Projektipäällikkö rekrytoitu, aloittaa 20.3.2016 Maakuntakierroksella kirkastettu hankkeen tavoitteita.	
Monialaisen perhekeskusverkoston perustaminen ml. erikoissairaanhoidon jalkautuminen <ul style="list-style-type: none"> • osallisuuden mallin rakentaminen • yhtenäisen työskentelytavan ja palveluohjauksen rakentaminen • työskentelymenetelmien kehittäminen Jari Pekuri	Kärkihankkeen rahoitus, kolme hanketyöntekijää, kuntien resurssi, muutosagentti	Valmis 12/2018	LAPE-hankesuunnitelman päivitys 17.2.2016 Projektipäällikkö rekrytoitu, aloittaa 20.3.2016 Maakuntakierroksella kirkastettu hankkeen tavoitteita.	

Ikäihmiset elävät hyvinvoivina ja toimintakykyisinä kotonaan



Hyvin menee

Toimenpide Seurannan vastuhenkilö	Resurssit	Aikataulussa: kyllä/ ei	Mitä työn alla? Mitä valmistunut? Muutokset suunnitelmaan	Liikenne- valon väri
Ikäihmisten arjessa pärjäämisen ja kuntoutumisen tukemisen sekä ongelmien ennaltaehkäisyyn toimintamallien määrittely ja suunnittelu Annukka Kuismin	Työaika, kokouskulut, matkakulut	Alkaen 1/2017 – 12/2018 Kyllä	Työrukkanen kokoontunut ensimmäistä kertaa helmikuussa 2017. HAMK:n opiskelijat tutkivat tematiikkaan liittyviä toimintamalleja valtakunnallisesti vkot 7-11.	
Ikäihmisten palveluneuvojien ja palveluohjauksen ydintehtävien määrittely ja toimintamallin suunnittelu Annukka Kuismin	Työaika, kokouskulut, matkakulut	Alkaen 1/2017 – 12/2018 Kyllä	Työrukkanen kokoontunut helmikuussa 2017 ensimmäistä kertaa. Tutustuttu Kompassityökaluun ja todettu sen toimivuus erityisesti niiden ikääntyneiden parissa, jotka eivät vielä säännöllisiä raskaita palveluita tarvitse. Alustavasti mietitty voisivatko omaishoitajat ja -hoidettavat olla pilottiryhmä työkalun testaamisessaikäntyneiden palveluissa.	
Kotihoidon ja sen tukipalvelujen kartoitus ja suunnittelu Annukka Kuismin	Työaika, kokouskulut, matkakulut	Alkaen 1/2017 – 12/2018 Kyllä	Työrukkanen kokoontunut helmikuussa 2017 ensimmäistä kertaa. Kaksi geronomiopiskelijää ryhtyy valmistelemaan opinnäytetyötä, jonka tavoitteena on rakentaa päivätoiminnan toimintamalli maakuntaan benchmarkkaamalla valtakunnallisia malleja ja parastamalla paikallisia malleja. Opinnäytetyöhön kuulunee myös osallistava osuus, jossa mallia työstetään yhdessä työntekijöiden, omaisten ja asiakkaiden kanssa työpajoissa.	
Omaishoidon ja perhehoidon kartoitus ja suunnittelu yhteistyössä vammaisten palvelujen kanssa Annukka Kuismin	Työaika, kokouskulut, matkakulut	Alkaen 1/2017 – 12/2018 Kyllä	Ks. palveluohjauksen kohta edellä.	
Asumispalveluiden kartoitus ja suunnittelu Annukka Kuismin	Työaika, kokouskulut, matkakulut	Alkaen 1/2017 – 12/2018 Kyllä	Työrukkanen kokoontunut helmikuussa 2017 ensimmäistä kertaa.	



Hyvin menee

Toimenpide Seurannan vastuuhenkilö	Resurssit	Aikataulussa: kyllä/ ei	Mitä työn alla? Mitä valmistunut? Muutokset suunnitelmaan	Liikenne- valon väri
Suunnitellaan ja hankitaan Kanta-Hämeen kuljetuspalvelukeskus Marjo Lindgren	Hankinnan vastuukunta Hämeenlinnan kaupunki. Seudullisesti 1-2 asiantuntijan työpanos	Valmistelu käynnissä. Tavoitteena, että keskus aloittaa syksyllä 2017	Palvelukuvausta sekä asiakkaiden ohjeistusta valmistellaan. Ensimmäinen tilaisuus vammaisneuvostoille ja vanhusneuvostoille pidetään 7.3. Liikenteen hankintamallia selvitetään.	
Palveluvalikon määrittäminen ja harmonisointi Riikka Haahtela	Työaika, kokouskulut, matkakulut	Valmis keväällä 2018	Uusi työryhmä on perustettu, ja ensimmäinen kokous on 7.3. Työryhmän työsuunnitelmaan on sisällytetty palveluvalikon määrittäminen ja harmonisointi.	
Palveluprosessien kuvaaminen ja yhdenmukaistaminen Riikka Haahtela	Työaika, kokouskulut, matkakulut	Jatkuu vuoteen 2019	Uusi työryhmä on perustettu, ja ensimmäinen kokous on 7.3. Työsuunnitelmaan on sisällytetty palveluprosessien kuvaaminen ja yhdenmukaistaminen.	

Ilman kynnystä päihde- ja mielenterveyspalveluihin



Pieniä pulmia

Toimenpide	Resurssit	Aikataulussa : kyllä/ ei	Mitä työn alla? Mitä valmistunut? Muutokset suunnitelmaan	Liikenne- valon väri
Seurannan vastuuhenkilö				
Mielenterveys- ja päihdepalvelujen yhdistäminen Liisa Lepola	Työaika	2017-2018	Nimetään työryhmä, jossa A-klinikkasäätiön ja Hämeenlinnan kaupungin edustus.	
Päivystyksellisten palvelujen kehittäminen Liisa Lepola	Hämeenlinnan pilotti nykyisillä resursseilla	Kevät 2017	Hämeenlinnassa on käynnistynyt pilotti psykiatristen sairaanhoitajien vastaanotto toiminnasta. Arviointi pilotista 6/2017. Osana maakunnallista sosiaali- ja kriisipäivystystä käsitellään päivystykselliset mielenterveys- ja päihdepalveluiden järjestäminen.	
Yhteinen koulutus- ja työnohjaussuunnitelma toimintatapojen yhtenäistämisen tueksi Liisa Lepola	Työaika, 30 000 euroa koulutukseen ja ohjaukseen	Jatkuva	Konsultoitu Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin koulutuspäälliköä. Työryhmän nimeäminen käynnissä.	
Päihdedementian asumispalveluyksikön perustaminen Liisa Lepola	Työaika	Suunnitelma valmis 12/2018	Työryhmän nimeäminen käynnissä	
Asiakkaiden ja omaisten huomiointi palveluprosessissa. Kokemusasiantuntijoiden hyödyntäminen palvelujen suunnittelussa ja toteutuksessa. Liisa Lepola	Työaika	Jatkuva	Kokemuskoulutussuunnitelma valmis. KOKemuskouluttajahaku käynnissä. Koulutuksen toteutus 8/2017 - 5/2018. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri koordinoi kokemusasiantuntijakoulutusta. Vahvasti mukana FinFami ry.	