




Oma Hämeen sote-toimintaohjelma 2017-2018

Seurantalomake
Maaliskuu 2017





Hyvin menee



Pieniä pulmia



Ratkotaan ongelma!



Valmis

Toimenpide Seurannan vastuhenkilö	Resurssit	Aikataulussa: kyllä/ ei	Mitä työn alla? Mitä valmistunut? Muutokset suunnitelmaan	Liikenne- valon väri
Sote-integraation kokonaiskoordinaatio Mirja Saarni	Työaika	9/2017–12/2018	Koordinaation rakenteet työstettävänä.	
Sote-integraation tavoitteiden ja toteutusmallin suunnittelu ja työstäminen Seppo Ranta	Työaika	Valmis 12/2017	Työstetään osana palveluverkkoselvitystä. Seuraava versio tavoitteineen pyritään työstämään maakunnan valmistelutoimielimen käyttöön kesään 2017 mennessä.	
Toimintaprosessien yksinkertaistaminen ja yhtenäistäminen (asiakasarvon tuottaminen) Petrus Kukkonen	Koulutuksiin 15 000 euroa/ vuosi	3/2017-12/2018	Toimintaohjelmaan liittyvät koulutukset & työpajat on toteutettu suunnitelman mukaisesti kehityshankkeet: HELPPI-hanke on toteutusvaiheessa seuraavat työpajat, MOPA/MOSA potilaiden hoitoprosessin hallinta -> suunnittelukokous 17.3. Seuraavien koulutusten & työpajojen suunnittelu aloitettu.	
Monituottajamallin valmisteleminen vapaan valinnan pohjalta Jukka Lindberg	Työaika. Mahdolliset selvitykset 15 000 euroa.	Jatkuva	Hämeenlinnan kokeilu ja sen seuranta käynnissä. Vapaan valinnan kokeilu alkanut viikolla 8. Riittävä väestömäärä mukana - samoin riittävästi erilaisia toimijoita. Käynnistyskokemuksia hyödynnetty vapaan valinnan lakilausunnossa. Vapaan valinnan lakiesitys tulossa viikolla 15.	
Tukipalveluselvitys (henkilöstöhallinto, taloushallinto, ateriapalvelut, kiinteistöhuolto, varastointi, logistiikka ja muut tukipalvelut) Jukka Lindberg	10 000 euroa, kuntien erillisrahoitus	3/2017-9/2017	Käynnistynyt. Työryhmä ja sihteeri valittu, ensimmäinen kokous pidetty. Talous- ja henkilöstöhallinnon sekä ICT-infran selvitystyö käynnistetty tukipalveluyhtiöiden kanssa.	
Palveluohjauksen ja kuntoutuksen integroiminen palveluketjuihin Annukka Kuismin Auli Anttila	Työaika	Alkaen kevät 2017 Kyllä	Kuntoutuksen ohjausryhmä käynnistänyt toimintansa, nykytilanteen kartoitusta valmistellaan. Palveluohjauksen ohjausryhmän ensimmäinen kokous sovittu huhtikuulle.	

Kattava ja luotettava palveluverkko



Hyvin menee



Pieniä pulmia



Ratkotaan ongelma!



Valmis

Toimenpide Seurannan vastuuhenkilö	Resurssit	Aikataulussa: kyllä/ ei	Mitä työn alla? Mitä valmistunut Muutokset suunnitelmaan	Liikenne- valon väri
Palveluverkkoselvitys Mirja Saarni	Hankitaan ostopalveluna, 30 000 euroa	12/2016-10/2017	Sitran aineisto saatu, palvelupisteet kartalla, seuraavana askeleena aineiston tarkastus työryhmässä 5 ja sen hyödyntäminen palveluverkkotyöskentelyssä. Projektisuunnitelmaa työstetään rukkaryhmässä ja työryhmässä 5 viikolla 9 Asiakkaan palveluverkkoluonnos on hyväksytty ohjausryhmässä 27.3. Palveluverkko asiakkaan ja organisaation näkökulmista työstettävänä.	
Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluverkon suunnittelu Seppo Ranta	Työaikaa	Valmis 12/2016 Jatko 7/2017	Seuraava versio tavoitteineen pyritään työstämään maakunnan valmistelutoimielimen käyttöön kesään 2017 mennessä. Työryhmän 5 alla toimivat sosiaali- ja terveydenhuollon osa-alueet työstetään yhdessä.	
Suun terveydenhuollon palveluverkon suunnittelu Teija Raivisto	Työaikaa	Valmis 2/2017	Palveluverkkokuvaus on valmis, kuvaus tehty melko yleisellä tasolla, tarkennetaan tarvittaessa, osin viitataan myös integraatioryhmän kuvaukseen. Nyt työstetään yhteisiä tavoitteita.	
Sosiaalipäivystyksen integroiminen terveydenhuoltoon Eija Leppänen	Työaikaa	Valmis 12/2018	Ensimmäinen ns. vanha työryhmä kokoontuu helmikuun alkupuolella. Kokouksessa järjestäydytään ja suunnitellaan jatkotyöskentelyä.	



Hyvin menee



Pieniä pulmia



Ratkotaan ongelma!



Valmis

Toimenpide Seurannan vastuuhenkilö	Resurssit	Aikataulussa: kyllä/ ei	Mitä työn alla? Mitä valmistunut? Muutokset suunnitelmaan	Liikenne- valon väri
Jatkuva vuorovaikutus asukkaiden kanssa Karoliina Frank	Esite 20 000 euroa Asukastilaisuudet 15 000 euroa Kyselyjen matkakustannukset 4000 euroa	Työ käynnissä	Esitettä on valmisteltu. Prosessi etenee kun lakipaketti on edennyt.	
Asiakkaiden osallistumisen toimintamalli – valtakunnallinen kärkihanke Marjo Lindgren	STM:n hankerahoitus 30 000 euroa	Valmis 30.11.2017 mennessä	Gps- paikanteiseen kyselyyn vastanneista (N=294) 46,5 % (N=137) antoi yhteystietonsa. Näille edelläkävijäasiakkaille suunnitellaan kyselyä osallistavan budjetoinnin näkökulmasta ja lähetetään 4/2017 aikana..	
Lakisääteisten neuvostojen ja raatien maakunnallisen rakenteen luominen sekä suunnitelma ennakkolisesta asukasvaikuttamisesta Karoliina Frank	Toimintakulut 3000 euroa Asiantuntija-palvelut 15 000 euroa Kuntien ja kuntayhtymien kehittämisresurssit 8000 euroa	Alkaen syksy 2016 jatkuen vuoden 2018 loppuun	Eteneminen viivästyy hieman lainsäädäntöprosessin keskeneräisyydestä johtuen. Neuvostojen tapaamiset ja rakenteen suunnittelun aloitus on siirretty syksyyn. Yhteistyötä muutosagenttien kanssa jatketaan.	

Tietohallinto mahdollistaa tehokkaat palveluprosessit



Hyvin menee



Pieniä pulmia



Ratkotaan ongelma!



Valmis

Toimenpide	Resurssit	Aikataulussa: kyllä/ ei	Mitä työn alla? Mitä valmistunut? Muutokset suunnitelmaan	Liikennevalon väri
Seurannan vastuuhenkilö				
Resursoidaan maakunnan tietohallinnon muutos Johanna Tulander-Välkki	1-2 henkilön työpanos noin kolme päivää rahoitushakemusten tekemiseksi. Asiantuntijan osittainen irrottaminen perustyöstään sekä palkattavan ICT-arkkitehdin työpanos. Kustannukset yhteensä noin 150 000 euroa/ vuosi.	Välittömästi 1.1.2017 alkaen	Saatu esivalmisteluvaiheen rahoitusta n. 40 000 € osittain tietohallintoon.	
Laaditaan toiminnallinen ICT-suunnitelma ja määritellään tavoitearkkitehtuuri Johanna Tulander-Välkki	Oma Häme ICT-asiantuntija ja valmisteluryhmä	Seminaarit aloitetaan vuoden 2017 alussa	Tietohallinnon ja ICT-palvelujen kannalta välttämättömät siirtymävaiheessa hoidettavat tehtävät on tunnistettu ja kuvattu.	
Määritellään ja hankkeistetaan kehittämiskohteet Johanna Tulander-Välkki	Henkilöresurssit edellä sekä kokonaisuunnitelmasta riippuen kunkin kehittämiskohteen erilliset resurssit.	Aloitus syksyllä 2017	Edellä mainittuun liittyen on aloitettu tehtävien projektointia ja resursointia. Tarve ulkopuolisen resurssin palkkaamiseksi on tunnistettu, tarkka henkilömäärä ja rahoitustarve tarkentuu vielä ..	

Taitava ja tyytyväinen henkilöstö



Hyvin menee



Pieniä pulmia



Ratkotaan ongelma!



Valmis

Toimenpide Seurannan vastuhenkilö	Resurssit	Aikataulussa: kyllä/ ei	Mitä työn alla? Mitä valmistunut? Muutokset suunnitelmaan	Liikenne- valon väri
Siirtyvän henkilöstön selvittäminen Petri Alaluusua	Työaika, Oma Häme henkilöstöjohtajan työpanos 7/2017 alkaen	Jatkuva	Oma Häme -sotehenkilöstön perustiedot kerätty syyskuun 2016 tilanteesta. Päivitetään tiedot maaliskuun aikana 28.2 2017 tilanteeseen. Henkilöstön eläköitymistiedot kerätty (tietolähde Keva).	
Muutosvalmennus Petri Alaluusua	Työaika, Oma Häme henkilöstöjohtajan työpanos 7/2017 alkaen	5/2017 alkaen	Muutosvalmennuksen suunnitteluun nimetty työryhmä. Työryhmä tekee ehdotuksen muutosvalmennuksen tavoitteesta, sisällöstä, kohderyhmistä, toteutustavasta ja rahoituksesta 31.5.2017 mennessä. Työryhmä aloittanut työnsä maaliskuussa.	

Hyvinvoivat perheet,
tasapainoinen lapsuus



Hyvin menee



Pieniä pulmia



Ratkotaan
ongelma!



Valmis

Toimenpide Seurannan vastuuhenkilö	Resurssit	Aikataulussa: kyllä/ ei	Mitä työn alla? Mitä valmistunut? Muutokset suunnitelmaan	Liikenne- valon väri
Uuden lapsiystävällisen toimintakulttuurin rakentaminen ja käyttöönotto <ul style="list-style-type: none"> • verkostomaisen toiminnan ja johtamisen tukeminen • tietotuotannon kehittäminen Jari Pekuri	Kärkihankkeen rahoitus, kolme hanketyöntekijää, kuntien resurssi, muutosagentti	Valmis 12/2018	LAPE-hankesuunnitelman päivitys 17.2.2016 Projektipäällikkö rekrytoitu, aloittaa 20.3.2016 Maakuntakierroksella kirkastettu hankkeen tavoitteita.	
Monialaisen perhekeskusverkoston perustaminen ml. erikoissairaanhoidon jalkautuminen <ul style="list-style-type: none"> • osallisuuden mallin rakentaminen • yhtenäisen työskentelytavan ja palveluohjauksen rakentaminen • työskentelymenetelmien kehittäminen Jari Pekuri	Kärkihankkeen rahoitus, kolme hanketyöntekijää, kuntien resurssi, muutosagentti	Valmis 12/2018	LAPE-hankesuunnitelman päivitys 17.2.2016 Projektipäällikkö rekrytoitu, aloittaa 20.3.2016 Maakuntakierroksella kirkastettu hankkeen tavoitteita.	

Ikäihmiset elävät hyvinvoivina ja toimintakykyisinä kotonaan



Hyvin menee



Pieniä pulmia



Ratkotaan ongelma!



Valmis

Toimenpide Seurannan vastuuhenkilö	Resurssit	Aikataulussa: kyllä/ ei	Mitä työn alla? Mitä valmistunut? Muutokset suunnitelmaan	Liikenne- valon väri
Ikäihmisten arjessa pärjäämisen ja kuntoutumisen tukemisen sekä ongelmien ennaltaehkäisyyn toimintamallien määrittely ja suunnittelu Annukka Kuismin	Työaika, kokouskulut, matkakulut	Alkaen 1/2017 – 12/2018 Kyllä	Kokouksissa linjausehdotusten valmistelu käynnistynyt. Tutustuttu muualla sovellettaviin toimintamalleihin, käsitelty Pikassoksen ehdotus indikaattoriyhteistyöstä.	
Ikäihmisten palveluneuvojien ja palveluohjauksen ydintehtävien määrittely ja toimintamallin suunnittelu Annukka Kuismin	Työaika, kokouskulut, matkakulut	Alkaen 1/2017 – 12/2018 Kyllä	Kokouksissa linjausehdotusten valmistelu käynnistynyt. Erytysuomio ollut mittaristoja koskevissa asioissa, tietojärjestelmissä, palveluohjauksen tasojen määrittelyssä sekä käsitelty Pikassoksen ehdotus indikaattoriyhteistyöstä.	
Kotihoidon ja sen tukipalvelujen kartoitus ja suunnittelu Annukka Kuismin	Työaika, kokouskulut, matkakulut	Alkaen 1/2017 – 12/2018 Kyllä	Kokouksissa linjausehdotusten valmistelu käynnistynyt. Erytysuomio ollut mittaristoja koskevissa asioissa, asiakkuuden määrittelyssä ja välillisen/välittömän työajan määrittelyssä. Käsitelty Pikassoksen ehdotus indikaattoriyhteistyöstä.	
Omaishoidon ja perhehoidon kartoitus ja suunnittelu yhteistyössä vammaisten palvelujen kanssa Annukka Kuismin	Työaika, kokouskulut, matkakulut	Alkaen 1/2017 – 12/2018 Kyllä	Ks. palveluohjauksen kohta edellä.	
Asumispalveluiden kartoitus ja suunnittelu Annukka Kuismin	Työaika, kokouskulut, matkakulut	Alkaen 1/2017 – 12/2018 Kyllä	Kokouksissa linjausehdotusten valmistelu käynnistynyt. Erytysuomio pitkäaikaishoivan kattavuustavoitteisiin liittyvässä strategisessa linjausvalmistelussa ja lisäksi käsitelty Pikassoksen ehdotus indikaattoriyhteistyöstä.	

Yhdenvertaiset vammaisten palvelut



Hyvin menee



Pieniä pulmia



Ratkotaan ongelma!



Valmis

Toimenpide Seurannan vastuuhenkilö	Resurssit	Aikataulussa: kyllä/ ei	Mitä työn alla? Mitä valmistunut? Muutokset suunnitelmaan	Liikenne- valon väri
Suunnitellaan ja hankitaan Kanta-Hämeen kuljetuspalvelukeskus Marjo Lindgren	Hankinnan vastuukunta Hämeenlinnan kaupunki. Seudullisesti 1-2 asiantuntijan työpanos	Valmistelu käynnissä. Tavoitteena, että keskus aloittaa syksyllä 2017	Kuljetuspalvelukeskuksen palvelunkuvaus valmistui 30.3. Mahdolliset kommentit on pyydetty 6.4. mennessä. Seuraava ohjausryhmä on 26.4., jota ennen järjestetään yritysten kuuleminen. Kunnissa tehdään tarvittavat päätökset liittyen mm. kuljetuspalvelujen kriteereihin ennen hankinta-asiakirjojen julkaisemista. Liikenteen hankintamallia työstetään rekisteröitymismenettelyn pohjalta.	
Palveluvalikon määrittäminen ja harmonisointi Riikka Haahtela	Työaika, kokouskulut, matkakulut	Valmis keväällä 2018	Uusi työryhmä on perustettu, ja ensimmäinen kokous on 7.3. Työryhmän työsuunnitelmaan on sisällytetty palveluvalikon määrittäminen ja harmonisointi.	
Palveluprosessien kuvaaminen ja yhdenmukaistaminen Riikka Haahtela	Työaika, kokouskulut, matkakulut	Jatkuu vuoteen 2019	Uusi työryhmä on perustettu, ja ensimmäinen kokous on 7.3. Työsuunnitelmaan on sisällytetty palveluprosessien kuvaaminen ja yhdenmukaistaminen.	

Ilman kynnystä päihde- ja mielenterveyspalveluihin



Hyvin menee



Pieniä pulmia



Ratkotaan ongelma!



Valmis

Toimenpide	Resurssit	Aikataulussa : kyllä/ ei	Mitä työn alla? Mitä valmistunut? Muutokset suunnitelmaan	Liikenne- valon väri
Seurannan vastuuhenkilö				
Mielenterveys- ja päihdepalvelujen yhdistäminen Liisa Lepola	Työaika	2017-2018	Nimetään työryhmä, jossa A-klinikkasäätiön ja Hämeenlinnan kaupungin edustus. Työryhmän nimeäminen kesken.	
Päivystyksellisten palvelujen kehittäminen Liisa Lepola	Hämeenlinnan pilotti nykyisillä resursseilla	Kevät 2017	Hämeenlinnassa on käynnistynyt pilotti psykiatristen sairaanhoitajien vastaanottoiminnasta. Arviointi pilotista 6/2017. Riihimäellä aloittanut psyk. sh aamuvastaanotto ilman ajanvarausta. Osana maakunnallista sosiaali- ja kriisipäivystystä käsitellään päivystykselliset mielenterveys- ja päihdepalveluiden järjestäminen. Seuraava kokous 5.5.2017.	
Yhteinen koulutus- ja työnohjaussuunnitelma toimintatapojen yhtenäistämisen tueksi Liisa Lepola	Työaika, 30 000 euroa koulutukseen ja ohjaukseen	Jatkuva	Konsultoitu Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin koulutuspäällikköä. Työryhmän nimeäminen käynnissä. Työryhmän ensimmäinen kokous on sovittu 11.5.2017.	
Päihdedementian asumispalveluyksikön perustaminen Liisa Lepola	Työaika	Suunnitelma valmis 12/2018	Työryhmän nimeäminen käynnissä. Työryhmän ensimmäinen kokous on sovittu 25.4.2017.	
Asiakkaiden ja omaisten huomiointi palveluprosessissa. Kokemusasiantuntijoiden hyödyntäminen palvelujen suunnittelussa ja toteutuksessa.	Työaika	Jatkuva	Kokemuskoulutussuunnitelma valmis. Kokemuskouluttajahaku käynnissä. Koulutuksen toteutus 8/2017 - 5/2018. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri koordinoi kokemusasiantuntijakoulutusta. Vahvasti mukana FinFami ry. 3.4.2017 koulutuksen	