

Projektin nimi:	Alueiden kehittämisspalvelut		
Projektin omistaja:	Muutosryhmä tai VATE	Projektikuvaus kirjoitettu	28.2.2018
Vastuuhenkilö:	Osmo Väistö	Projektikuvaus hyväksytty	<Valitse>
Toimintaohjelma:		Projektin valmistus	<Valitse>

1. Lyhyt kuvaus

Projektin tavoitteena on laatia esitys Kanta-Hämeen maakunnan alueiden kehittämisspalveluiden tehtävistä. Alueiden kehittäminen on maakunnan, ministeriöiden, kuntien ja muiden toimijoiden vuorovaikutukseen ja yhteisiin tavoitteisiin perustuvaa laaja-alaista ja monitasoista toimintaa alueen kehittämiseksi. Se sisältää sekä laajan, yhteiskunnallisen päätöksenteon aluevaikutuksia arvioivan näkökulman, että aluekehittämiseen suunnattavat toimet ja resurssit.

2. Projektin yhdyspinnat

Maakuntaudistus mahdollistaa paremman synergian maakunnan kehittämisen muiden tehtäväalueiden kesken. Projektilla on yhdyspintoja erityisesti kasvupalveluihin, alueiden käytön ja liikennepalveluihin sekä mahdollisesti maaseudun palveluihin.

Projektin ei sinällään ole kriittinen toisen valmistelualueen tavoitteiden kanssa.

Projektin liittyy oleellisesti tietojärjestelmien kehittämiseen ja ICT-ratkaisuihin. Tehtäväkokonaisuuden tietohallinnosta vastaa maakunta rakennerahasto-ohjelmien hallinnointia lukuun ottamatta.

3. Projektin tavoitellut lopputulokset ja hyödyt

Projektin lopputuloksia ovat

- kuvaus aluekehityksen suunnittelu- ja strategiatyöstä, ml. EU-ohjelmat
- kuvaus rakennerahasto-ohjelmien ja kansallisten rahoitustehtävien hallinnoinnista, MYR:n toiminta
- kuvaus aluekehityksen tilannekuvan muodostamisesta ja maakunnallisen alue-ennakoinnin koordinoinnista
- kuvaus kansainvälisestä yhteistoiminnasta
- kuvaus edunvalvonnasta
- kuvaus aluekehitykseen liittyvistä ns. läpäisevistä toiminnoista (sidosryhmäyhteistyö, elinkeinoelämän toimintaedellytysten edistäminen, innovaatiotoiminnan kehittäminen, osaamispääoman vahvistaminen jne.)

Projektin hyöty on aluekehittämiseen liittyvien asioiden hoitaminen samassa organisaatiossa ja yksillä resursseilla. Projektin toteuttamisen jälkeen saavutetaan asioita, joilla voidaan

- vahvistaa maakunnan uudistumista, tasapainoista kehittymistä, kilpailukykyä sekä talouden kasvua
- vahvistaa ja monipuolistaa maakunnan elinkeinorakennetta sekä edistää taloudellista tasapainoa
- edistää kestävästä työllisyydestä sekä väestön hyvinvointia, osaamista, yhtäläisiä mahdollisuuksia ja sosiaalista osallisuutta
- parantaa maakunnan omia vahvuuksia ja erikoistumista sekä edistää kulttuuria.

4. Projektin päävaiheet ja tehtävät

Hahmottele lyhyesti projektin päävaiheet ja -tehtävät.

Nykyisen toimintatavan kuvaus

-Nykytilan kartoitus on tehty alkuvuodesta 2017.

Keskeisten ongelmakohtien tunnistaminen

-Ongelmakohtia pyritään tunnistamaan riittävän ajoissa, jotta ne voidaan ratkaista ennen vuotta 2020. Varsinaisia suuria ongelmakohtia ei ole. Säädosmuutokset eivät sinällään ole nykytilanteeseen nähden kovin merkittäviä. Suurin ongelmakohta on rakennerahasto-ohjelmien hallinnointi vuodesta 2021 eteenpäin.

Ratkaisuehdotusten ideointi

-Ratkaisuvaihtoehtoja analysoidaan seuraavan vuoden aikana, rakennerahasto-ohjelmien osalta kahden vuoden aikana.

Ratkaisuehdotuksen valinta

-Ratkaisuksi valitaan toiminnallisesti parhaat vaihtoehdot.

Uuden toimintatavan käyttöönotto pilottina

-Toimintatavan pilotointi alueiden kehittämispalveluiden osalta ei liene tarpeellista.

Tiedon keräys ja tarvittavat muutokset toimintatapaan

-

5. Rajaukset

Mitä projektissa tehdään tai mihin sen työskentelyn aikana otetaan kantaa?

Projektissa konkretisoidaan vaikuttavuustavoitteet sekä palvelukokonaisuuden sisältö.

Mitä projektissa ei tehdä tai mihin ei oteta kantaa vaan asia siirretään myöhempänä vaiheeseen?

Projektissa ei oteta kantaa henkilöstöasioihin.

6. Toteutuksen kriittisin tavoite

Kriittisin tavoite on aluekehittämisen laatuun liittyvä. Miten voidaan varmistaa uuden maakunnan alueiden kehittämiseen liittyvien tehtävien maakunnan edun mukainen toteuttaminen.

Palkanmaksu, ICT-ratkaisut jne ovat ehdottoman kriittisiä.

7. Resurssit, aikataulu ja kustannukset

Projekti toteutetaan Hämeen liiton ja osin Hämeen ELY-keskuksen virkatyönä eikä siitä johdu erillisiä kustannuksia. Projektin oltava valmis VATE:n aloittamisen jälkeen vuoden 2018 lopussa.

8. Riskit

Valmistelussa jää huomioimatta asioita, jotka ovat alueen kehittämisen kannalta tärkeitä. Alueiden kehittämispalveluita ei kyetä toteuttamaan uudessa maakunnassa, ellei projektia ja siihen sisältyviä asioita toteuteta.

Suurin riski on kuitenkin siinä, että koko maakuntauudistus ei toteudu.

9. Liitteet