

&lt;Kirjoita tähän valmistelualue&gt;

Projektin nimi:	Alueiden käytön ja liikenteen-palvelut uudessa maakunnassa		
Projektin omistaja:	Muutosryhmä tai VATE	Projektikuvaus kirjoitettu	12032018
Vastuuhenkilö:	Heikki Pusa	Projektikuvaus hyväksytty	<Valitse>
Toimintaohjelma:	?	Projekti valmis	31052018

### 1. Lyhyt kuvaus

Valmistellaan yhdessä Hämeen ELY-keskuksen asiantuntijoiden kanssa esitys alueidenkäytön asioiden järjestämisestä maakunnassa. Valmistellaan yhdessä Pirkanmaan ELY:n asiantuntijoiden kanssa toiminta- ja yhteistyösopimusmalleja alueellisen tienpidon järjestämisestä maakuntien yhteistyönä. Työ toimii mallina myös muille yhteistyöalueiden muodostamisessa. Tästä syystä valmistelussa yhteistyötä Ely-keskusten ja myös Liikenneviraston kanssa.

### 2. Projektin yhdyspinnat

Keskeinen suhde on ELY:n vetämän ympäristö- ja luonnonvara-asioiden kanssa. Alueiden käytön tietohallinto/-tietorekistereiden ylläpito. Strategisen tason ja koko maakuntaan vaikuttavia elementtejä sisältyy mutta valmistelu voidaan tehdä varsin itsenäisesti. Yhteys maakunnan tulevaan hallintomalliin.

### 3. Projektin tavoitellut lopputulokset ja hyödyt

Raportti, jossa kuvataan valmistelijoiden yhteinen näkemys ja esitys siitä kuinka alueiden käytön palvelut hoidetaan maakunnassa. Sis. mm. nykytilannekuvauksen, asiakkuudet, rajapinnat, nykyiset ja tulevat toimintamuodot ja resurssitarpeet.

Alueellisen tienpidon osalta kaksi vaihtoehtoista päämallia tienpidon järjestämiseksi.

Muodostaa pohjan konkreettisen maakunnan toiminnan suunnittelulle.

### 4. Projektin päävaiheet ja tehtävät

1. Nykyisen toiminnan kuvaus, ml. tavoitteet, vaikuttavuus asiakkaat, rajapinnat jne. Työ tehdään yhteistyössä Uudenmaan ja Hämeen Elyjen kanssa
2. Miten edellä kuvattu toiminta ja sen osatekijät muuttuvat uudessa maakunnassa, sekä maakuntalaista johtuen että sisällön tarpeista johtuen
3. Ratkaisuehdotukset, niiden arviointi ja valinnat

### 5. Rajaukset

Tehtävät kuten edellä kuvattu, ei muita rajoituksia

&lt;Kirjoita tähän valmistelualue&gt;

<b>6. Toteutuksen kriittisin tavoite</b>
Yhteistyön onnistuminen, erilaiset toimintakulttuurit taustalla
<b>7. Resurssit, aikataulu ja kustannukset</b>
Virkatyönä, ei tällä hetkellä tiedossa erillisiä kustannuksia. Tavoite valmiiksi viim. toukokuussa 2018.
<b>8. Riskit</b>
Ellei projektia toteuteta alueiden käytön ja tienpidon kysymykset jäävät suunnittelematta ennen maakuntien toiminnan käynnistymistä
<b>9. Liitteet</b>
Toimitetaan tarvittaessa. Työraportit tällä hetkellä valmisteluryhmien käytössä