



Oma Hämeen sote-toimintaohjelma 2017-2018

Lopullinen 21.2.2017



Oma Hämeen sote-toimintaohjelma

- Tavoitteena kehittää Kanta-Hämeen maakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja osana sote-uudistusta
- Toteutetaan vuosina 2017–2018
- Toimintaohjelmaa ovat valmistelleet syksyn 2016 aikana Oma Hämeen 11 sote-työryhmää



Oma Häme valmistelumatriisi

- 1) Osallisuuden edistäminen
- 2) Prosessien ja palvelurakenteen asukaslähtöinen suunnittelu

Asukas-
lähtöisyys

Yhteistyö-
hakuisuus

Tietoon
perustuminen

Läpi-
näkyvyys

Luottamus

I TEEMA Asukaslähtöisyys ja asukkaiden tarpeiden
analysointi

II TEEMA Sote- integraatio ja yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden
edistämiseksi ja ylläpitämiseksi


III TEEMA Kustannustehokkuus

IV TEEMA Tiedolla johtaminen ja vaikuttavuus



Oma Häme – Meitä varten
Yhteinen pelikenttä, sama maali





**Saumaton
sosiaali- ja
terveydenhuollon
kokonaisuus**

Toimenpide	Resurssit	Aikataulu	Vastuu
Sote-integraation kokonaiskoordinaatio	Työaikaa	9/2017–12/2018	Mirja Saarni
Sote-integraation tavoitteiden ja toteutusmallin suunnittelu ja työstäminen	Työaikaa	Valmis 12/2016	Seppo Ranta
Toimintaprosessien yksinkertaistaminen ja yhtenäistäminen (asiakasarvon tuottaminen)	Koulutuksiin 15 000 euroa/vuosi	3/2017-12/2018	Petrus Kukkonen
Monituottajamallin valmisteleminen vapaan valinnan pohjalta	Työaikaa. Mahdolliset selvitykset 15 000 euroa.	Jatkuva	Jukka Lindberg
Tukipalveluselvitys (henkilöstöhallinto, taloushallinto, ateriapalvelut, kiinteistöhuolto, varastointi, logistiikka ja muut tukipalvelut)	10 000 euroa, kuntien erillisrahoitus	3/2017-9/2017	Jukka Lindberg
Palveluohjauksen ja kuntoutuksen integroiminen palveluketjuihin	Työaikaa	Alkaen kevät 2017	Annukka Kuismin Auli Anttila



**Kattava ja
luotettava
palveluverkko**

Toimenpide	Resurssit	Aikataulu	Vastuu
Palveluverkkoselvitys	Hankitaan ostopalveluna, 30 000 euroa	12/2016-10/2017	Mirja Saarni
Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluverkon suunnittelu	Työaika	Valmis 12/2016	Seppo Ranta
Suun terveydenhuollon palveluverkon suunnittelu	Työaika	Valmis 2/2017	Teija Raivisto
Sosiaalipäivystyksen integroiminen terveydenhuoltoon	Työaika	Valmis 12/2017	Eija Leppänen



**Aktiiviset
asukkaat**

Toimenpide	Resurssit	Aikataulu	Vastuu
Jatkuva vuorovaikutus asukkaiden kanssa	Esite 20 000 euroa Asukastilaisuudet 15 000 euroa Kyselyjen matkakustannukset 4000 euroa	Jatkuva	Oma Häme valmisteluorganisaatio
Asiakkaiden osallistumisen toimintamalli – valtakunnallinen kärkihanke	STM:n hankerahoitus 30 000 euroa	Valmis 30.11.2017 mennessä	Marjo Lindgren
Lakisääteisten neuvostojen ja raatien maakunnallisen rakenteen luominen sekä suunnitelma ennakollisesta asukasvaikuttamisesta	Toimintakulut 3000 euroa Asiantuntijapalvelut 15 000 euroa Kuntien ja kuntayhtymien kehittämisresurssit 8000 euroa	Alkaen syksy 2016 jatkuen vuoden 2018 loppuun	Karoliina Frank



**Tietohallinto
mahdollistaa
tehokkaat
palveluprosessit**

Toimenpide	Resurssit	Aikataulu	Vastuu
Resursoidaan maakunnan tietohallinnon muutos	1-2 henkilön työpanos noin kolme päivää rahoitushakemusten tekemiseksi Asiantuntijan osittainen irrottaminen perustyöstään sekä palkattavan ICT-arkkitehdin työpanos. Kustannukset yhteensä noin 150 000 euroa/ vuosi.	Välittömästi 1.1.2017 alkaen	Johanna Tulander-Välkki
Laaditaan toiminnallinen ICT-suunnitelma ja määritellään tavoitearkkitehtuuri	Seminaarien tilakulut ja tarjoilut sekä työaika yhteensä noin 15 000 euroa	Seminaarit aloitetaan vuoden 2017 alussa	Johanna Tulander-Välkki
Määritellään ja hankkeistetaan kehittämiskohteet	Henkilöresurssit edellä sekä kokonaissuunnitelmasta riippuen kunkin kehittämiskohteen erilliset resurssit	Aloitus syksyllä 2017	Johanna Tulander-Välkki



**Taitava ja
tyytyväinen
henkilöstö**

Toimenpide	Resurssit	Aikataulu	Vastuu
Siirtyvän henkilöstön selvittäminen	Työaika, Oma Häme henkilöstöjohtajan työpanos 7/2017 alkaen	Jatkuva	Petri Alaluusua HR-ryhmän vetäjänä
Muutosvalmennus	Työaika, Oma Häme henkilöstöjohtajan työpanos 7/2017 alkaen	5/2017 alkaen	Petri Alaluusua HR-ryhmän vetäjänä



**Hyvinvoivat perheet,
tasapainoinen lapsuus**

Toimenpide	Resurssit	Aikataulu	Vastuu
Uuden lapsiystävällisen toimintakulttuurin rakentaminen ja käyttöönotto <ul style="list-style-type: none">• verkostomaisen toiminnan ja johtamisen tukeminen• tietotuotannon kehittäminen	Kärkihankkeen rahoitus, kolme hanketyöntekijää, kuntien resurssi, muutosagentti	Valmis 12/2018	Jari Pekuri
Monialaisen perhekeskusverkoston perustaminen ml. erikoissairaanhoidon jalkautuminen <ul style="list-style-type: none">• osallisuuden mallin rakentaminen• yhtenäisen työskentelytavan ja palveluohjauksen rakentaminen• työskentelymenetelmien kehittäminen	Kärkihankkeen rahoitus, kolme hanketyöntekijää, kuntien resurssi, muutosagentti	Valmis 12/2018	Jari Pekuri



**Ikäihmiset elävät
hyvinvoivina ja
toimintakykyisinä
kotonaan**

Toimenpide	Resurssit	Aikataulu	Vastuu
Ikäihmisten arjessa pärjäämisen ja kuntoutumisen tukemisen sekä ongelmien ennaltaehkäisytoimintamallien määrittely ja suunnittelu	Työaika, kokouskulut, matkakulut	Alkaen 1/2017 – 12/2018	Annukka Kuismin
Ikäihmisten palveluneuvojien ja palveluohjauksen ydintehtävien määrittely ja toimintamallin suunnittelu	Työaika, kokouskulut, matkakulut	Alkaen 1/2017 – 12/2018	Annukka Kuismin
Kotihoidon ja sen tukipalvelujen kartoitus ja suunnittelu	Työaika, kokouskulut, matkakulut	Alkaen 1/2017 – 12/2018	Annukka Kuismin
Omaishoidon ja perhehoidon kartoitus ja suunnittelu yhteistyössä vammaisten palvelujen kanssa	Työaika, kokouskulut, matkakulut	Alkaen 1/2017 – 12/2018	Annukka Kuismin
Asumispalveluiden kartoitus ja suunnittelu	Työaika, kokouskulut, matkakulut	Alkaen 1/2017 – 12/2018	Annukka Kuismin



**Yhdenvertaiset
vammaisten palvelut**

Toimenpide	Resurssit	Aikataulu	Vastuu
Suunnitellaan ja hankitaan Kanta-Hämeen kuljetuspalvelukeskus	Työpanos Hämeenlinnan kaupungilta. Seudullisesti 1-2 asiantuntijan työpanos	Valmistelu käynnissä. Tavoitteena, että keskus aloittaa 9/2017	Marjo Lindgren
Palveluvalikon määrittäminen ja harmonisointi	Työaika, kokouskulut, matkakulut	Valmis keväällä 2018	Riikka Haahtela
Palveluprosessien kuvaaminen ja yhdenmukaistaminen	Työaika, kokouskulut, matkakulut	Jatkuu vuoteen 2019	Riikka Haahtela



**Ilman kynnystä
päihde- ja mielen-
terveyspalveluihin**

Toimenpide	Resurssit	Aikataulu	Vastuu
Mielenterveys- ja päihdepalvelujen yhdistäminen	Työaikaa	2017-2018	Liisa Lepola
Päivystyksellisten palvelujen kehittäminen	Hämeenlinnan pilotti nykyisillä resursseilla	Kevät 2017	Liisa Lepola
Yhteinen koulutus- ja työnohjaussuunnitelma toimintatapojen yhtenäistämisen tueksi	Työaikaa, 30 000 euroa koulutukseen ja ohjaukseen	Jatkuva	Liisa Lepola
Päihdedementian asumispalveluyksikön perustaminen	Työaikaa	Suunnitelma valmis 12/2018	Liisa Lepola
Asiakkaiden ja omaisten huomiointi palveluprosessissa. Kokemusasiantuntijoiden hyödyntäminen palvelujen suunnittelussa ja toteutuksessa.	Työaikaa	Jatkuva	Liisa Lepola

