

Kanta-Hämeen LAPE-kärkihankkeen ohjausryhmä

Aika: 10.10.2017 klo 13.00–15.00

Paikka: Hämeen liitto, kokoushuone Ilves, Niittykatu 5, Hämeenlinna

Osallistujat:

		Paikalla	Poissa
1.	sivistysjohtaja, puheenjohtaja	jari.wihersaari@hattula.fi	X
2.	Varajäsen,		
3.	Perhepalveluiden palvelualuejohtaja, varapuheenjohtaja	riikka.lammintausta-makela@fshky.fi	X
4.	Varajäsen,		
5.	projektipäällikkö, sihteeri	satu.raatikainen@hame.fi	X
6.	muutosagentti	jari.pekuri@hame.fi	X
7.	ylilääkäri	sari.iltanen@khshp.fi	X
8.	Varajäsen,	niina.tiili@khshp.fi	X
9.	perhekeskuksen toiminnanjohtaja/ kehittämisspäällikkö	jaana.koski@janakkala.fi	X
10.	Varajäsen,		
11.	johtava sosiaalityöntekijä	aria.theis@hausjarvi.fi	X
12.	Varajäsen,		
13.	erityissuunnittelija	seija.junno@pikassos.fi	X
14.	Varajäsen,		
15.	kunnanvaltuuston puheenjohtaja	merja.taponen@janakkala.fi	X
16.	Varajäsen,		
17.	varhaiskasvatusjohtaja	katja.ojala@humppila.fi	X
18.	Varajäsen,		
19.	erityisnuorisotyöntekijä	sanni.ristolainen@jokioinen.fi	X
20.	Varajäsen,		
21.	opetuspäällikkö	virve.jamsen@riihimaki.fi	X
22.	Varajäsen,		X
23.	sivistystoimenjohtaja	mari.haapanen@tammela.fi	X
24.	Varajäsen,		
25.	henkilöstön edustaja	anneli.wilenius@riihimaki.fi	X
26.	Varajäsen,		
27.	ylilääkäri	aria.tomminen@khshp.fi	X
28.	Varajäsen,		
29.	osastonylilääkäri	paula.turunen@khshp.fi	X
30.	Varajäsen,	tiina.tuominen@khshp.fi	
31.	Palvelualuepäällikkö	marjo.mutanen@riihimaki.fi	X
32.	Varajäsen,		
33.	osastonhoitaja	saija.numari@riihimaki.fi	
34.	Varajäsen,		
35.	tulosaluejohtaja	marika.paasikoski@hameenlinna.fi	X
36.	Varajäsen,		
37.	kasvatus- ja opetuspäällikkö	tiina.kemppainen@forssa.fi	X

		Paikalla	Poissa
38.	Varajäsen,		
39.	henkilöstön edustaja	paivi.poyry@riihimaki.fi	X
40.	Varajäsen,	rauni.vahapietila@riihimaki.fi	X
41.	henkilöstön edustaja	peter.petro@hameenlinna.fi	X
42.	Varajäsen,		
43.	osastonhoitaja	paivi.kuotola@khshp.fi	X
44.	Varajäsen,		
45.	toiminnanjohtaja / yhdistysten edustaja	sini.stolt@khperhetyo.fi	X
46.	Varajäsen,	sanna.airaksinen@hameensetlementti.fi	
47.	varhaiskasvatuspäällikkö	riitta.alho@hausjarvi.fi	X
48.	Varajäsen,		
49.	sivistystoimenjohtaja	esa.santakallio@riihimaki.fi	X
50.	Varajäsen,		
51.	HAMK, yliopettaja	paula.rantamaa@hamk.fi	X
52.	Varajäsen,	vesa.salminen@hamk.fi	
53.	TAY, tutkija	suvi.raitakari@staff.uta.fi	X
54.	Varajäsen,		
55.	projektisuunnittelija	liisa.jormalainen@hame.fi	X
56.	projektisuunnittelija	mimosa.koskimies@hame.fi	X
57.	Talousassistentti	elina.jarvenpaa@hame.fi	X

1. Kokouksen avaaminen ja edellisen kokouksen muistion hyväksyminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin.

I. LAPE-hankkeen ohjausryhmäosio

2. Tiedoksi:

- LABU ja LAVA missä mennään nyt
 - o Liitteenä Jari Pekurin esitysmateriaali
 - o **LABU:** Kanta-Hämeen osalta Jari Pekuri toimii koollekutsujana. Taustalla Pohjois-Pohjanmaan liikennevalo-ajattelu. Osallistujat: FSHKY, Tammela, Loppi, Janakkala. Keskusteltu, että ensin Lapsibudjetointi esitellään kuntien kunnanhallitukselle, jonka jälkeen tullaan etenemään yhteisellä tavalla koko maakunnassa.
 - o **LAVA:** 4.10 ollut yhteinen Lava-paja Pirkanmaalla. THL kokoaa yhteisen Lava-mallin, joka toimisi kaikissa kunnissa (yhteyshenkilö Kati Honkanen, THL).
- Hallinnointisopimus uusiksi
 - o Hallinnointisopimus tehdään Forssan seudulla Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän kanssa eikä kuntien kanssa.
 - o Immateriaalisten oikeuksien lauselmä löytyy hallinnointisopimuksesta
 - o Allekirjoitetut sopimukset tulee olla ministeriössä viimeistään 10 /17
- Kuntien omien Lape-ryhmien kokoontumisajat hankkeelle tiedoksi sekä kokoonpano
 - o kokoonpano pitää olla nähtävillä Oma Hämeen nettisivuilla
- Varahenkilöiden nimeäminen ohjausryhmään lähetetään LAPE-projektipäällikölle

Päätös: Merkitään tiedoksi

3. LAPE-hankkeen ohjausryhmän kokoontuminen vuonna 2018

Ohjausryhmän kokoukset ovat joka toinen kuukausi parillisina kuukausina. Laitetaan ohjausryhmän varsinaisille jäsenille kalenterikutsu, jonka välittävät varajäsenilleen, jos eivät itse pääse paikalle. Jatkossa ohjausryhmän kokoukset ovat 3 h ja välissä paussi.

Jatkossa toivotaan linjauksia, joita voidaan hyödyntää kuntien ja maakunnan työskentelyssä. Ensi vuonna kokoonnutaan parillisina kuukausina.

Päätös: Ohjausryhmä päätti kokoukset pidettävän vuonna 2018 parillisina kuukausina.

4. Hankkeen talous ja raportointi

Taloussassistentti Elina Järvenpää käy läpi hankkeen talouteen, maksatuksen ja budjetointiin liittyvät asiat. Katso liitteet.

- Ensimmäinen maksatus on tehty Sosiaali- ja terveysministeriöön.
- Jatkossa ohjausryhmälle annetaan katsaus hankkeen rahankäytöstä sisältäen kaikkien osatoteuttajien tilannekatsauksen.

Palkat:

- Toiminnan ja suunniteltujen toimintojen turvaamiseksi suoritetaan seuraavat toimenpiteet:
 - o Siirretään 2017 vuodelta käyttämättä jääneet 26 628 € vuodelle 2018
 - o Lisäksi siirretään koulutus- ja kulttuuripalveluihin varattua rahaa henkilöstömenoihin. Tämä vaatii muutosbudjetin STM:öön.
 - o **Ehdotetaan**, että suurin osa lomista pidetään ennen hankkeen loppua painottuen kesään 2018. Tämä tarkoittaa hankkeen toiminnan päättymistä käytännössä marras - /joulukuun vaihteessa vaikka lomina pidetään etukäteen kesällä ja kaikkina mahdollisina loma-aikoina.
- **Toimintasuunnitelma:**
 - o **Indikaattorityö** 5000 €
 - o **Manu** 500 €
 - o **TL&p** 25 000 €
 - sis. koulutukset Hämeenlinnan ja Riihimäen seudulle
 - ostetaan koulutuspaketin kokoaminen ja järjestely Kesäyliopistolta
 - o **Kompassi** 15 000 €
 - sis: päävastaavien koulutus: 5700 €, tunnukset 200 kpl 5500 €, palvelukytkentä 2000 € = 13 400 €. Tämän lisäksi tukiopetusta 1 600€

Päätös: Merkitään tiedoksi ja ohjausryhmä hyväksyi toteutuneet ja suunnitellut kulut.

5. Toiminnan esittely

Käydään läpi suunnitelmat, jotka liitteenä.

- toimintakalenteri
 - o **Pajat**
 - **Kompassi:**
 - päävastaavien nimeäminen 3-5 / seutu
 - o alkaa syksyllä 2017
 - työntekijöiden koulutus alkaa päävastaavien pitämällä koulutuksilla talvella 2018
 - Kehittämiskartta, josta selviää kuka tekee, mitä ja missä Kompassin suhteen
 - pilotointi mahdollisen hankeaikana muokatulle Kompassille
 - **TL&P**
 - Kesäyliopisto tekee juuri koulutussuunnitelmaa
 - koulutusinfot ovat vuodenvaihteessa
 - **Vahvuutta vanhemmuuteen**
 - MLL:n koulutus Forssan seudulle
 - suunnitteilla infot syksylle 2017
 - koulutusten aloittaminen talvella 2018
 - o **Opiskeluhuollon verkostomaisen toiminnan kehittäminen yhteistyössä** Oma Hämeen kanssa
 - pilottiseutukunnan valinta
 - Ohjausryhmä päätti, että ohjausryhmä tutustuu ensin opiskeluhuollon verkostomaisen toiminnan kehittämisen

työpajasarjaan ja sen sisältöön ja sen jälkeen päättävät kunnassa mikä tai mitkä koulut ovat mukana.

- Työpajasarjan esittely liitteenä.

Päätös: Ohjausryhmä hyväksyi hankkeen suunnitellun toiminnan.

6. Hankkeen arviointi

Käydään hankkeen arviointiin liittyvä keskustelu. Materiaalia liitteenä.

- Keskustelua:
 - Joulukuun ohjausryhmässä käsitellään arviointiin liittyviä aiheita
 - Sekä TAY että HAMK ovat ilmoittaneet tekevänsä hankearviointia, joten keskustellaan yhdessä miten arviointi tullaan suorittamaan.
 - Väliarviointiin liittyy vertaisarviointi hankkeiden kesken ja vertaisarviointikumppaniksi Kanta-Hämeen LAPE:lle on sovittu Etelä-Pohjanmaan LAPE-hanke.
 - Valtakunnallisen LAPE-kärkihankkeen arviointi on STM:ssä kilpailutuksen alla.

Päätös: Keskustelu kirjataan ja keskustelun pohjalta lähdetään luomaan suunnitelmaa hankkeen arvioimiseksi.

II. Maakunnallinen lasten, nuorten ja perheiden palveluihin liittyvä kehittäminen

7. Kompassi-esittely noin klo 14.15:

Taru Arnkil ja Mira Sillanpää (15 min)
Esitys liitteenä

8. LAPE-agentin tehtäviin liittyvä kehittäminen

LAPE-muutosagentti esittelee oman työnkuvansa ja siihen liittyvät kehittämiskohteet.

LAPE-hankkeen ulkopuolella (osittain myös hankkeessa) tehtävä kehittämistyö

Alla listatut asiat tullaan projektoimaan ja ohjausryhmä ottaa kantaa jatkossa tuleeko näistä malleista maakunnallinen malli. Jari Pekuri tulee ottamaan täsmä yhteydenottoja asian tiimoilta.

- Lastensuojelun prosessien kehittäminen
 - Esim. määräajat
- Lastensuojelun sijaishuollon asiakasohjaus
- Lastensuojelun laitoshoidon maakunnallinen näkymä
 - Kuntien ylläpitämät laitokset + turvakoti + ostot
- PTH, ESH, SOS –YHTEISTYÖ
- Kuntoutus
 - Ammatillinen, kasvatuksellinen, sosiaalinen, lääkinnällinen
- Perheneuvolan toimintamalli
- Yhteistyö kunnan järjestämisvastuulla olevien palveluiden kanssa
 - NLA VAKA yhteistyö
- SOS-kumppanuus: SOS-Lapsikylän kehittämä uusi toimintamalli



MEITÄ VARTEN



9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.59.