

Projektin nimi:	Palvelukokonaisuuden valmistelu: maaseudun palvelut		
Projektin omistaja:	Maku-muutosryhmä	Projektikuvaus kirjoitettu	<Valitse>
Vastuuhenkilö:	Kari Kivikko	Projektikuvaus hyväksytty	<Valitse>
Toimintaohjelma:	Maaseutupalvelut	Projektin valmistus	<Valitse>

### 1. Lyhyt kuvaus

Kuvaa projektin tarkoitus ja luonne lyhyesti 1–3 lauseella. Mitä valmistelualueen tavoitetta projekti toteuttaa? Mistä projektissa on kyse? Miksi projekti pitää toteuttaa?

Projektin tarkoituksena on laatia esitys Kanta-Hämeen maakunnan alueella järjestettävistä maaseutuhallinnon tehtävistä. Tehtävä toteuttaa Maku-muutosryhmän palveluiden järjestämistä. Projektissa selvitetään eri maaseutuhallinnon tehtävät ja niiden järjestäminen maakunnassa. Projekti pitää toteuttaa, koska nykyisin valtion ja kuntien hoitamat tehtävät hoidetaan esityksen mukaan tulevaisuudessa maakunnassa.

### 2. Projektin yhdyspinnat

Onko projekti kriittinen suhteessa jonkin toisen valmistelualueen tavoitteen saavuttamiseksi? Onko tämän projekti osa poikkihallinnollista valmistelua? Miten projekti liittyy Tietohallinto- ja ICT valmistelualueen projekteihin?

Projektilla on rajapintoja mm. ympäristöterveydenhuollon tehtäviin ja kasvupalveluihin. Projekti ei ole osa poikkihallinnollista valmistelua eivätkä projektin tehtävät liity Tietohallinto- ja ICT-valmistelualueiden projekteihin. Tehtäväkokonaisuuden tietohallinnosta vastaa tulevaisuudessa pääasiassa uusi ruokavirasto.

### 3. Projektin tavoitellut lopputulokset ja hyödyt

Mitä projekti tavoittelee lopputulokseksi? Lopputulokset ovat konkreettisia asioita, jotka ovat valmiina projektin päättyessä. Lopputulos voi olla esim. suunnitelma palveluverkosta. Lopputuloksi kirjataan 3-5.

Mitkä ovat projektin hyödyt? Hyödyt ovat vähemmän konkreettisia asioita, jotka saavutetaan projektin toteuttamisen myötä. Esim. jonkin projektin hyötynä voi olla se, että asiakkaat saavat palvelut aikaisempaa yhdenvertaisemmin.

Projektin lopputuloksena tavoitellaan suunnitelmia seuraavista asioista:

- maaseutuasioiden palveluverkostosta maakunnan alueella, sisältää sekä maataloushallinnon että lomitushallinnon asiat
- palveluverkoston vaatimista resurssitarpeista,
- maaseutuasioiden hoitamisesta tarvittavista yhteistyöstä maakunnan sisällä
- yhteistyöstä maakuntien välillä
- hallintomalliin liittyvät erikoispiirteet: organisoitumiset, tilaaja-tuottaja-malli, liikelaitokset, maksajavirastosopimus

Projektin hyöty on maaseutuasioiden hoitaminen koko maakunnan alueella samassa organisaatiossa, jolloin tehtävien joustavaan järjestämiseen avautuu suuremmat mahdollisuudet. Organisaatiolla on myös jatkossa useampi toimipiste maakunnan alueella, jolloin on mahdollisuus hyvään asiakaspalveluun.

#### 4. Projektin päävaiheet ja tehtävät

Hahmottele lyhyesti projektin päävaiheet ja -tehtävät.

Esim. uutta toimintatapaa kehittävä projekti voi sisältää seuraavia vaiheita:

- ~~Nykyisen toimintatavan kuvaus, tehty~~
- Keskeisten ongelmakohtien tunnistaminen
- Eri ongelmien etusijajärjestykseen asettaminen
- Ratkaisuehdotusten ideointi
- ~~Ratkaisuehdotuksen valinta~~
- ~~Uuden toimintatavan käyttöönotto-pilottina~~
- Tiedon keräys ja tarvittavat muutokset toimintatapaan
  
- Ratkaisuehdotusten ideointi ja analysointi
- Jo laaditun nykyisen toimintakuvauksen pohjalta tunnistetaan keskeiset ongelmakohdat:
  - osaaminen ja resurssit: kuinka tehtävät hoidetaan maakunnittain kun tähän asti monia tehtäviä on hoidettu kahden maakunnan alueella (yhden ELY-keskuksen alueella),
  - lainsäädäntö (eriyttämiset)
- Ideoidaan ratkaisuehdotukset

#### 5. Rajaukset

Mitä projektissa tehdään tai mihin sen työskentelyn aikana otetaan kantaa?

Mitä projektissa ei tehdä tai mihin ei oteta kantaa vaan asia siirretään myöhempänä vaiheeseen?

#### 6. Toteutuksen kriittisin tavoite

Arvioi, onko projektin kriittinen tavoite laatuun, kustannuksiin vai aikatauluun liittyvä. Esimerkiksi maakunnan palkanmaksuun liittyvät asiat ovat aikataulukriittisiä ja tarvittaessa projektin edetessä on joustettava kustannuksissa ja laadussa.

**7. Resurssit, aikataulu ja kustannukset**

Millä resursseilla projekti on tarkoitus toteuttaa? Millainen aikataulu projektilla on? Mitä kustannuksia projektista aiheutuu?

Projekti toteutetaan pääsääntöisesti virkatyönä olemassa olevia resursseja hyödyntäen. Palveluverkko ja palveluiden järjestämisvaihtoehdot selvitetään maaliskuun 2018 loppuun mennessä. Erityiskustannuksiin on mahdollisuus hakea rahoitusta maakuntatoimistossa.

**8. Riskit**

Kuvaa lyhyesti millaisia riskejä aiheutuu, ellei projektia toteuteta.

Kanta-Hämeen maakuntaudistuksen valmistelussa jää huomioimatta maaseutuasioiden hoidon kannalta merkittäviä asioita.

**9. Liitteet**

Otsikoi mahdolliset muut dokumentit tai tarkemmat suunnitelmat.