

Projektin nimi:	Maakunnan varautuminen (ja pelastustoiminta)		
Projektin omistaja:	Maku-muutosryhmä	Projektikuvaus kirjoitettu	30.1.2018
Vastuhenkilö:	Petri Talikka	Projektikuvaus hyväksytty	<Valitse>
Toimintaohjelma:	Kirjoita tähän toimintaohjelman nimi	Projektin valmistus	<Valitse>

1. Lyhyt kuvaus

Valmistelun seuraavassa vaiheessa on tarkoitus valmistella esitykset pelastustoimen organisoitumisesta sekä maakunnan varautumisesta päätöksentekoa varten. Esitysluonnos jatkovalmistelusta on tämän projektikuvauksen liitteenä.

2. Projektin yhdyspinnat

Tavoitteena on valmistella varautumisjärjestelyitä samassa aikataulussa maakuntakonsernin rakenteiden kanssa. Tällä pyritään siihen, ettei varautumisesta tule irrallista osiota, vaan sen vaatimukset otetaan huomioon jokapäiväisten toimintojen suunnittelussa. Varautumiselle tyypillisesti kyseessä on osin poikkihallinnollinen valmistelu.

Pelastuslaitoksen toimiessa ensihoidon palveluntuottajana, on huomioitava yhdyspinta sote-valmisteluun.

3. Projektin tavoitellut lopputulokset ja hyödyt

Projektin tavoitteena on luoda malli maakuntakonsernin oman varautumisen sekä maakunnan alueellisen yhteisen varautumisen järjestämiseksi.

4. Projektin päävaiheet ja tehtävät

- yhteistoimintatahojen tunnistaminen
- vaihtoehtoisten varautumisen järjestämismallien esittäminen
- maakunnallisen riskianalyysityön käynnistäminen
- maakunnan linjausten mukaisen järjestelyn organisointi

5. Rajaukset

6. Toteutuksen kriittisin tavoite

Projekti vaatii erillistä resursointia ja nyt valmistelusta päävastuullisen pelastuslaitoksen henkilöstösuunnitelmassa ei tähän ole varauduttu.

7. Resurssit, aikataulu ja kustannukset

Projekti on aloitettu "virkatyönä oman toimen ohella". Tarkoituksena on irrottaa valmisteluun nopealla aikataululla 2 x ½ htv pelastuslaitoksen henkilöstöstä.

8. Riskit

Maakunnalle lainsäädännössä esitettävää varautumisen tehtävää ei toteuteta.

9. Liitteet

jatkovalmistelu KH pelastus ja varautuminen v.01