

<Kirjoita tähän valmistelualue>

Projektin nimi:	Palvelukokonaisuuden valmistelu: Ympäristö- ja luonnonvarapalvelut		
Projektin omistaja:	Muutosryhmä	Projektikuvaus kirjoitettu	26.2.2018
Vastuhenkilö:	Harri Mäkelä	Projektikuvaus hyväksytty	<Valitse>
Toimintaohjelma:		Projektin valmistus	<Valitse>

1. Lyhyt kuvaus

Projektin tarkoituksena on laatia esitys Kanta-Hämeen maakunnan alueella järjestettävistä ympäristö- ja luonnonvarapalveluista (lueteltu kohdassa 3). Tehtävä toteuttaa Maku-muutosryhmän palveluiden järjestämistä. Projektissa selvitetään ympäristö- ja luonnonvaratehtävien järjestäminen maakunnassa. Projekti pitää toteuttaa, koska nykyisin valtion hoitamat tehtävät hoidetaan maakuntalakesityksen mukaan 1.1.2020 alkaen maakunnassa.

2. Projektin yhdyspinnat

Projektilla on yhdyspintoja mm. alueiden käyttöön ja aluekehitykseen, ympäristöterveydenhuollon tehtäviin, varautumiseen, maaseutupalveluihin. Ympäristö- ja luonnonvaratehtävien hoidon kannalta keskeistä on tietojärjestelmien toimivuus eli projektilla on selkeä yhdyspinta ICT-projekteihin.

3. Projektin tavoitellut lopputulokset ja hyödyt

Projektin lopputuloksena tavoitellaan toimintamalleja ympäristö- ja luonnonvarapalvelujen hoitamiseksi. Palvelut ovat seuraavat (maakuntalakiuonnos 6 §):

- Ympäristötiedon tuottaminen
- Ympäristötietoisuuden edistäminen
- Luonnon monimuotoisuuden suojelun edistäminen
- Kala- ja vesitalous
- Vesien- ja merenhoito ja suojeleminen
- Tulvariskien hallinta
- Vesistöjen säännöstely
- Vesihuolto
- Alueelliset luonnonvaratehtävät ja luonnonvarojen kestävä käyttö
- Ympäristö-, vesihuolto- ja vesistötyöt
- Eräät vesilain mukaiset tehtävät

Projektissa esitetään toimintamallit sellaisille palveluille, jotka maakunta pystyy järjestämään itse sekä sellaisille palveluille, joissa maakunnan on välttämätöntä tehdä yhteistyötä muiden maakuntien kanssa.

<Kirjoita tähän valmistelualue>

4. Projektin päävaiheet ja tehtävät

Projektissa tarkastellaan ympäristö- ja luonnonvaratehtävien hoitoa Kanta-Hämeessä siltä pohjalta, että mitkä tehtävät maakunta pystyy hoitamaan itsenäisesti ja toisaalta maakuntien välisiä yhteistoiminnan muotoja sekä yhteistyötä valtion lupa- ja valvontaviranomaisen kanssa. Projektissa esitetään myös tehtävien hoidon kannalta muut keskeiset yhteistyötahot.

Projektissa tarkastellaan myös tehtävien hoitamisessa tarvittavaa osaamista ja voimavaratarpeita.

5. Rajaukset

Projektissa esitetään maakuntien yhteistoiminnan malleja (maakuntalakiehdotus 8 luku 46 §).

Projektissa ei oteta kantaa välttämättömiin ja kiireellisiin tietojärjestelmäratkaisuihin.

6. Toteutuksen kriittisin tavoite

Kriittisin tavoite liittyy ICT-ratkaisujen tekoon ja aikataulutukseen sekä palveluntuottajien valintaan.

7. Resurssit, aikataulu ja kustannukset

Projekti toteutetaan alueellisena ELY-keskusten välisenä virkayhteistyönä 30.9.2018 mennessä. Tietojärjestelmäratkaisujen pitää olla tehtynä viimeistään 31.5.2019.

8. Riskit

Ilman palvelujen tehokasta toimeenpanoa Kanta-Hämeessä ei esimerkiksi pinta- ja pohjavesien tilaa saada parannettua asetetussa aikataulussa.

Erillislakiesitysten perusteella maakunta voi joutua ministeriöiden hallintopakkomenettelyn kohteeksi, jos se ei täytä velvoitteitaan.

9. Liitteet