

Kanta-Hämeen LAPE-kärkihankkeen ohjausryhmä

Aika: 24.5.2018 klo 13:00–16:00

Paikka: Vanajantie 10 B, 5 krs., Kokousparvi, Hämeenlinna

Osallistujat:

		Paikalla	Poissa
1.	sivistysjohtaja, puheenjohtaja jari.wihersaari@hattula.fi	X	
2.	Varajäsen,		
3.	Perhepalveluiden palvelualuejohtaja, varapuheenjohtaja riikka.lammintausta-makela@fshky.fi	X	
4.	Varajäsen,		
5.	projektipäällikkö, sihteeri satu.raatikainen@hame.fi	X	
6.	muutosagentti jari.pekuri@hame.fi	X	
7.	paivi.kianne@khshp.fi	X	
8.	Varajäsen, niina.tiili@khshp.fi		
9.	perhekeskuksen toiminnanjohtaja/ sivistystoimen kehittämisspäällikkö jaana.koski@janakkala.fi	X	
10.	Varajäsen,		
11.	johtava sosiaalityöntekijä arja.theis@hausjarvi.fi		X
12.	Varajäsen,		
13.	erityissuunnittelija seiija.junno@pikassos.fi	X	
14.	Varajäsen,		
15.	kunnanvaltuuston puheenjohtaja merja.taponen@janakkala.fi		
16.	Varajäsen,		
17.	varhaiskasvatusjohtaja katja.ojala@humpmila.fi		
18.	Varajäsen,		
19.	erityisnuorisotyöntekijä sanni.ristolainen@jokioinen.fi		
20.	Varajäsen,		
21.	opetuspäällikkö virve.jamsen@riihimaki.fi	X	
22.	Varajäsen, marjut.helenius@riihimaki.fi		
23.	sivistystoimenjohtaja mari.haapanen@tammela.fi		
24.	Varajäsen, paula.laakso@tammela.fi	X	
25.	henkilöstön edustaja mirka.soinikoski@khshp.fi		
26.	Varajäsen,		
27.	ylilääkäri arja.tomminen@khshp.fi	X	
28.	Varajäsen,		
29.	Palvelualuepäällikkö marjo.mutanen@riihimaki.fi	X	
30.	Varajäsen,		
31.	osastonhoitaja saija.numari@riihimaki.fi	X	
32.	Varajäsen,		
33.	tulosaluejohtaja marika.paasikoski@hameenlinna.fi	X	
34.	Varajäsen,		
35.	kasvatus- ja opetuspäällikkö tiina.kemppainen@forssa.fi		
36.	Varajäsen, jarmo.pynnonen@forssa.fi	X	
37.	henkilöstön edustaja paivi.povyry@riihimaki.fi		

38. Varajäsen,			
39. henkilöstön edustaja	peter.petro@hameenlinna.fi		
40. Varajäsen,			
41. ylilääkäri	tiina.tuominen@KHSHP.fi	X	
42. Varajäsen,			
43. osastonhoitaja	paivi.kuotola@khsfp.fi		
44. Varajäsen,			
45. toiminnanjohtaja / yhdistysten edustaja	sini.stolt@khperhetyo.fi	X	
46. Varajäsen,	sanna.airaksinen@hameensetlementti.fi		
47. varhaiskasvatuspäällikkö	riitta.alho@hausjarvi.fi	X	
48. Varajäsen,			
49. henkilöstön edustaja	rauni.vaha-pietila@fshky.fi	X	
50. Varajäsen,			
51. sivistystoimenjohtaja	esa.santakallio@riihimaki.fi	X	
52. Varajäsen,			
53. HAMK, yliopettaja	paula.rantamaa@hamk.fi	X	
54. Varajäsen,	vesa.salminen@hamk.fi		
55. TAY, tutkija	suvi.raitakari@staff.uta.fi		X
56. Varajäsen,	anna.saloranta@staff.uta.fi	X	
57. projektisuunnittelija	liisa.iormalainen@hame.fi	X	
58. projektisuunnittelija	mimosa.koskimies@hame.fi	X	
59. talousassistentti	elina.jarvenpaa@hame.fi		X
60. hankkeen valvoja	aria.ruponen@stm.fi		X
61. maakunnallisen nuorisovaltuuston jäsen	neea.simovaara@gmail.com		X
62. maakunnallisen nuorisovaltuuston jäsen	lilli.matveinen@hotmail.fi	X	
63. nuoriso-ohjaaja	eeva.lehtonen@ypaja.fi	X	

Sekä Anna Saloranta, tutkija Tampereen yliopsto

1. Kokouksen avaaminen ja edellisen kokouksen muistion hyväksyminen

Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen ja edellisen kokouksen muistio hyväksytään.

Päätösehdotus: Edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin

2. Hankkeen talous

Projektipäällikkö Satu Raatikainen kävi läpi hankkeen talouteen liittyvät ajankohtaiset asiat. Materiaali on toimitettu etukäteen tutustuttavaksi.

Syksyllä 2017 oli varattu vuodelle 2018 budjetissa vuokriin 41 000€. Nyt vuokramäärä on tarkentunut, ja todellinen vuokra on huomattavasti pienempi kuin budjetoitu. (Liite). Tämän vuoksi esitetään, että vuokramenoista säästävät rahat käytetään liitteessä kuvattuihin toimenpiteisiin. Lisäksi kysyttiin ohjausryhmältä ajatuksia mihin rahoja pitäisi käyttää.

Ehdotuksia:

1. TLP-koulutuksen kouluttajakoulutuksen järjestämiseen
2. Kokouskuluihin OT-keskuksen suunnittelusta aiheutuvia kuluihin
3. Koulutusten koordinoinnista tulevana vuonna, tarvitseeko tämä resurssointia? Lisäksi tulevan vuoden siltaaminen kun hanketyöntekijät eivät enää ole töissä
4. HAMK:ssa Suunnitteilla 29.9 Perhemessut, ja siihen voisi olla lisärahoituksen tarve.
5. LAPE:n ja perhekeskuksen tunnetuksi tekeminen olisi tärkeää, se on edelleen huonosti tunnettu.
6. Perheasiainsovitteelukoulutus viime vuonna kaatui, koska hankkeella ei ollut rahaa. SOPU-mallia oltaisiin sen kautta kehitetty ja tarjottu koulutusta kaikille maakunnan työntekijöille.

Päätös: Päätettiin kohdentaa rahoitusta TLP-kouluttajakoulutuksiin, OT-keskuksen kokouskuluihin, hankkeen toiminnan juurtumiseen ja toimintojen koordinointiin, perhekeskusten brandin luomiseen ja perhekeskusten tunnetuksi tekemiseen, tuetaan maakunnallisten tilaisuuksien asiantuntijoiden palkkioita jos ne ovat järkeviä. Uusia toimintoja ei aloiteta enää syksyllä hankkeen toimesta. Ohjausryhmä hyväksyy toteutuneet kulut ja merkitään tiedoksi.

3. Perhekeskustoiminnan kehittäminen

Projektisuunnittelija Liisa Jormalainen: ajankohtaista perhekeskustoiminnan osalta.

- Martat ja Riihimäen neuvolan terveydenhoitajat kokous oli tänä aamuna, jossa päätettiin perhetukiterveydenhoitajien työn tueksi ottaa Martoista työntekijä jos perheen haasteet liittyvät ravitsemuksen ja ruokaan. Lisäksi on tulossa painonhallintaryhmä nuorille naisille, jossa Martat pitävät yhden tapaamiskerran aikana kokkaushetken ja samalla puhutaan terveellisestä ravitsemuksesta. Riihimäellä neljäsosalla odottavista äideistä todetaan raskausdiabetes, ja usein syynä on ylipaino. Toiminnot alkavat syksyllä. Resurssi tähän löytyi siitä, että 6v neuvolatarkastukset siirtyivät kouluterveydenhoitajille.
- Kompassin kehittämisen aikana: Asukaskompassin sopimus yritetään saada laadittua tässä kuussa. Tuotetta kehitetään ja testataan MyIntegrationin ja Tampereen kanssa elokuun loppuun mennessä. Lopullinen versio tulee syyskuun aikana. Käyttöönotto edellyttää että toimijakanta on käytössä ja rakenne (missä tehdään, kuka tekee, millä tavalla kunta vastaa

asukaskompassilla tuleviin pyyntöihin ym.) Kompassille täytyy olla tehtynä. Tätä voi aloittaa jo pohjustamaan ennen kuin asukaskompassi on valmis. Niissä kunnissa joissa palvelut on syötettyä toimijakantaan ja rakenne (kunnan sisäinen organisointi) Kompassille on olemassa, voidaan aloittaa kun tuote valmis. Asukaskompassi olisi hyvä nähdä jotta pystyisi hahmottamaan miten siihen pitää suunnitelmia tehdä.

Lapsikompassia kehitetään edelleen, päädytty siihen, että lapsi- ja nuorisokompassi erotetaan toisistaan. Syksyllä muokkaukset ja pilotointi, sitten valmis ja kaikkien käytettävissä. Palaute Hattulasta on, että hyvän toimiva väline, samoin Riihimäellä. Olisi hyvä olla kirjallista ohjeistusta siitä, miten sitä käytetään, esim. täytetäänkö yhdessä vai annetaanko täyttää itse.

- Etäneuvolasta on tullut työntekijöiltä hyvää palautetta, ja jatkoa mietitään. Sähköisten palveluiden lisääminen on keskeistä LAPE-hankkeessa, ja tavoitteena on, että tämä on yksi maakunnallinen palvelumuoto neuvola-asiakkaille. Chat on käytössä 31.5 asti, tietolinkit 31.8 ja etäyhteyttä pilotoidaan toukokuun aikana sekä asiantuntijoiden välillä kuusivuotisneuvolan yhteydessä, että asiakas-terveydenhoitaja- välillä.
 - Perhekeskusverkoston kokoontumisessa 15.5:
 - o pohdittiin erityisesti lastensuojelun kotipesää ja nuorten palvelujen linkittymistä perhekeskukseen – todettiin että maakunnat voivat päättää haluamallaan tavalla.
 - o todettiin, että kohtaamispaikan määrittelyt tulevat syksyllä
 - o todettiin, että maakunta voi linjata miten haluaa järjestää kuraattori- ja psykologipalvelut, kunnan ja maakunnan järjestämänä.
 - o CAARS-mallia tuodaan Suomeen, jos malli todetaan hyväksi, käynnistetään kouluttajakoulutus
- Kuraattori- ja psykologipalvelujen järjestämisen kysymykseen tulee palata myöhemmin. Nyt käytiin vain alustavaa keskustelua. Yhteinen ajatus on, että asiasta tulisi tehdä päätösehdotus mahdollisimman pian. LAPE-ohjausryhmä tekee ehdotuksen.
- Riihimäen perhekeskusta suunniteltu työpajoissa, 14.6 esitellään toimialajohtajille ja sen jälkeen voidaan toivottavasti viedä toteutukseen.

Päätös: Merkitään tiedoksi

4. Toimintakulttuurin muutos

Projektisuunnittelija Mimosa Koskimies: ajankohtaista toimintakulttuurin toiminnan osalta.

- Johdon pajat Kanta-Hämeessä. Tämän kohdan käsittelyä siirretään kohtaan 10.

Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi

5. Erityisen ja vaativimman tason palveluiden kehittäminen

Projektipäällikkö Satu Raatikainen: päivitys toiminnan osalta.

- Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä tullut mukaan konsultaatiokäytänteiden prosessikuvauksiin
- TL&P ja Kompassi tulleet LAPE-hankkeen myötä maakuntaan, onko erikoissairaanhoidolla kiinnostusta perehtyä näihin? Forssan seudun lastenpsykiatrian henkilöstö on käynyt koulutuksen ja erityisesti neuvonpito on todettu hyödylliseksi.

Päätös: Merkitään tiedoksi

6. Tiedoksi:

- Hämeenlinnan perhekeskusmalli: Marika Paasikoski esitteli verkostomaisen perhekeskuksen. Liitteenä Marikan esitys.
 - o Tulee fyysinen perhekeskus Uppsalataloon
 - o Keskustelua:
 - Tehtävä linjaus mikä on maakunnallinen perhekeskus ja mitä se tarkoittaa seudullisesti
 - Perhekeskus on yhteisen työntekemisen paikka, joka on edelleen palveluverkosto
 - Maakunnallisesta perhekeskuksesta on olemassa luonnos, joka on ohjausryhmän työn tulos.
 - Valtakunnallisesti ollaan rakentamassa sähköistä perhekeskusta, josta voidaan tehdä maakunnan näköinen
 - Perhekeskuksen brändäys on tarpeellinen ammattilaisten ja asukkaiden näkökulmasta
 - Nyt jo tehdystä yhteistyöstä järjestöjen kanssa on jo hyvää näyttöä
 - Konsultaatiot: tavoitellaan uutta tapaa toimia uudessa maakunnassa yhteistyössä eri toimijoiden kesken

- Terveiset Tanskasta
 - o LAPE-tiimi kertoi tapaamisen hedelmät

Päätös: Merkitään tiedoksi

7. Focus group- haastattelut

Anna Saloranta Tampereen yliopistosta esittelee haastattelurungon, tavoitteet ja menetelmän.

- o Haastatellaan: Lape-ryhmän vetäjät seudullisesti, agentti, hanketiimi
- o Sähköpostilla voi lähestyä Satua tai Annaa jos tulee mieleen joku muu haastateltava ryhmä
- o Tiedonkeruuta on tehty hankkeen aikana mittavasti. Tampereen yliopiston SOC ja SOS-lapsikylä on tehnyt myös haastatteluja. Anna Saloranta käy läpi SOC:n keräämän materiaalin. HAMK on tehnyt myös haastattelua ja kyselyä Bikva- mallilla. Tiedonkeruun tuloksia tulisi jakaa eri foorumeilla kun hanke päättyy.
- o Miten edetään:
 - o Työntekijä ja asiakastaso: katsotaan olemassa oleva aineisto
 - o Projektiryhmä sovitaan erikseen ennen kuin Mimosa siirtyy uuteen työhön
 - o Elokuusta alkaen haastattelut
 - o Riikka Lammintausta-Mäkelä koordinoi Forssan LAPE-ryhmän joukon
 - o Virve Jämsen koordinoi Riihimäen LAPE-ryhmän joukon
 - o Satu koordinoi Hämeenlinnan seudun LAPE-ryhmän joukon
 - o Tulokset esitellään syksyllä ohryssä

Päätösehdotus: Hyväksytään Anna Salorannan tekemä ehdotus.

8. OT-keskus esittely

Nanna Miettunen, Pikassos Oy, esittelee yhteistoiminta-alueen OT-keskusta ja sen kehittämisen etenemistä.

- OT-rukkanen Kanta-Hämeessä on olemassa, joka kokoontuu 1. kerran syksyllä 2018. Puheenjohtaja Seija Junno. Tämän lisäksi on 2 alatyöryhmää.
- Maakunnallisessa LAPE-ryhmässä tulee tehdä linjauksia, jotka koskevat myös OT-keskusta.
- OT-keskuksen tulee olla maakunnan TKI-yksikön kanssa linjassa. Tästä aiheesta on tulossa kokous kesäkuussa Oma Hämeen kanssa. Pirkanmaalla nähdään, että OT on osa maakunnallista TKI-yksikköä.
- Toimijoiden kartoittaminen ”metrokarttaan”
- Aikataulu: syksyllä lähdettävä liikkeelle reippaasti
- Liitteenä Nanna Miettusen esitys.

Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi

9. Muut asiat:

- Anna Saloranta Tampereen yliopistosta hyväksyttiin ohjausryhmän varajäseneksi Suvi Ratakarille

10. Verkostomainen johtaminen ja sen kehittäminen Kanta-Hämeessä

Päätös: Siirretään seuraavaan ohjausryhmään 14.6.2018

11. Kokouksen päättäminen

Esitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen

Päätös: Varapuheenjohtaja päätti LAPE-ohjausryhmän kokouksen klo15.55

Seuraava kokous: to 14.6.2018 klo 13:00- 16:00 Vanajantie 10 B, 5 krs
